

CONTRATO ADITADO: 53/2023-SGM

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada para melhoria contínua do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico- SMAE da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do cronograma físico de execução do projeto (Cronograma de Sprints).

PROCESSO Nº: 6011.2023/0002588-8



TERMO DE ADITAMENTO Nº 020/2024-SGM

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, inscrita no CNPJ sob nº 46.395.000/0001-39, neste ato representada pelo senhor **ARMANDO LUIS PALMIERI**, Chefe de Gabinete da **SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a **FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV**, inscrita no CNPJ sob nº 33.641.663/0001-44, com sede na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, no Edifício Luiz Simões Lopes – Praia de Botafogo, 190 – Botafogo, Cep 22250-900, neste ato representada pelo seu Presidente do Conselho Diretor da Instituição, conforme documento probatório, senhor **CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL**, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo, aditar o **Contrato n.º 53/2023**, na conformidade dos elementos constantes do processo administrativo n.º: 6011.2023/0002588-8, em especial da decisão ali encartada sob doc. 105946654, e com fundamento no contido no artigo 65, inciso II, alínea b da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações combinado com a Lei Municipal nº 13.278/02, o qual reger-se-á pelas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterada a Cláusula Segunda – subcláusula 2.2, para constar o novo cronograma físico de execução do projeto (Cronograma de Sprints), conforme doc. SEI nº 105873616.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do **Contrato n.º 53/2023-SGM** e seus aditivos, que não foram afetadas em decorrência da modificação aqui processada.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

São Paulo, de julho de 2024.

ARMANDO LUIS PALMIERI:05776002818
002818

Assinado de forma digital por ARMANDO LUIS PALMIERI:05776002818
Dados: 2024.07.05 19:03:25 -03'00'

ARMANDO LUIS PALMIERI
Chefe de Gabinete
SGM

carlos.leal.1944@fgv.br

Assinado
CARLOS IVAN SIMONSEN
LEAL
44198205787

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
Presidente do Conselho Diretor
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV

TESTEMUNHAS:

São Paulo, 25 de junho de 2024.

FGV Projetos - CE nº 562/24

Ao

Sr. Fernando Barrancos Chucre
 Secretário Executivo de Planejamento de Entregas Prioritárias
 Secretaria de Governo Municipal da Prefeitura de São Paulo
 Viaduto do Chá 15
 Edifício Matarazzo – Centro
 São Paulo – SP
 01002-900

Ref. Processo nº 6011.2024/0001716-0

Assunto: Anuência antecipação de *Sprints*. Proposta de novo cronograma.
 CONTRATO nº 53/2023 - SGM de 13 de novembro de 2023.

Senhor Secretário,

Em 29 de maio p.p., foi encaminhado a CE nº 474/24 que contém um erro formal no somatório total de *Sprints* no quadro “Módulo 2 - Proposta de Alteração – Cronograma de Sprints”. O correto seria “4 *Sprints* de 100%” e constou apenas “2 *Sprints* de 100%” motivo pelo qual solicitamos considerar o quadro abaixo:

Cronograma para Lic. Sprints Original - Módulo 2 - Etapa 2.2 (Pág. 20 - Tabela 3.2 Proposta de Prestação de Serviços - FGV Projetos Nº 263/23)	Meses																		Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	2 Sprints de 100%	2 Sprints de 100%	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	Não Previsto	4 Sprints 100%	
Cronograma de Sprints Revisado - Módulo 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ajuste*	8 Sprints de 50%					0	0	0	0	0	0	0	0	4 Sprints 100%

*Embora tenham sido realizadas todas as atividades previstas contratualmente, há necessidade de ajuste entre cronograma físico e os prazos apontados na Proposta de Prestação de Serviços - FGV Projetos Nº 263/23 para desenvolvimento de acordo com a metodologia Agil (10 de sites) - Pág. 13

Desta forma, conforme entendimentos mantidos, bem como em complemento à CE nº 519/24, datada de 11 de junho, as alterações no cronograma consubstanciam conforme quadro abaixo:

Discriminação		Meses																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Módulos e Etapas de Trabalho																			
Módulo 1 - Aprimoramento do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico - SMAE																			
Etapa Única - Manutenções Evolutivas	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Módulo 2 – Desenvolvimento de Funcionalidade de Monitoramento de Planos Setoriais no SMAE																			
Etapa 2.1 - Desenho Conceitual e Especificação Técnica da Funcionalidade de Monitoramento de Planos Setoriais	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Etapa 2.2 - Desenvolvimento e Implementação Técnica da Funcionalidade de Monitoramento de Planos Setoriais no SMAE	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Etapa 2.3 - Treinamento	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Módulo 3 - Desenvolvimento de Módulo de Monitoramento de Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros de Outros Entes Federativos no SMAE																			
Etapa 3.1 - Desenho Conceitual e Especificação Técnica da Funcionalidade de Monitoramento de Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros de Outros Entes Federativos	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Etapa 3.2 - Desenvolvimento e Implementação Técnica do Módulo de Monitoramento de Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros de Outros Entes Federativos no SMAE	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Etapa 3.3 - Treinamento	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Módulo 4 - Prestação de Serviços Contínuos de Hospedagem, Suporte, Acesso e Disponibilidade Contínua do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico - SMAE																			
Etapa Única - Hospedagem e Suporte	Versão Original																		
	Versão Repactuada																		
Produtos																			
Produtos 1 a 18 - 1º ao 18º Relatório Técnico Mensal de Progresso do Projeto																			



Assim, o cronograma passaria a vigorar de acordo com o seguinte planejamento:

Discriminação	Meses																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Módulos e Etapas de Trabalho																		
Módulo 1 - Aprimoramento do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico - SMAE																		
Etapa Única - Manutenções Evolutivas																		
Módulo 2 – Desenvolvimento de Funcionalidade de Monitoramento de Planos Setoriais no SMAE																		
Etapa 2.1 - Desenho Conceitual e Especificação Técnica da Funcionalidade de Monitoramento de Planos Setoriais																		
Etapa 2.2 - Desenvolvimento e Implementação Técnica da Funcionalidade de Monitoramento de Planos Setoriais no SMAE																		
Etapa 2.3 - Treinamento																		
Módulo 3 - Desenvolvimento de Módulo de Monitoramento de Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros de Outros Entes Federativos no SMAE																		
Etapa 3.1 - Desenho Conceitual e Especificação Técnica da Funcionalidade de Monitoramento de Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros de Outros Entes Federativos																		
Etapa 3.2 - Desenvolvimento e Implementação Técnica do Módulo de Monitoramento de Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros de Outros Entes Federativos no SMAE																		
Etapa 3.3 - Treinamento																		
Módulo 4 - Prestação de Serviços Contínuos de Hospedagem, Suporte, Acesso e Disponibilidade Contínua do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico - SMAE																		
Etapa Única - Hospedagem e Suporte																		
Produtos																		
Produtos 1 a 18 - 1º ao 18º Relatório Técnico Mensal de Progresso do Projeto																		

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos sinceros protestos de estima e consideração e permanecemos no aguardo das formalizações contratuais de praxe, conforme legislação aplicável.

Atenciosamente,

Lincoln Koyama

Sem anexos



CE 562-24 - Reprogramacao sprints Projeto SGM pdf

Código do documento df9d8936-aeb5-42fd-936a-bf6b9f34f705



Assinaturas



Lincoln Kazuo Koyama
lincoln.koyama@fgv.br
Assinou



Eventos do documento

25 Jun 2024, 11:57:05

Documento df9d8936-aeb5-42fd-936a-bf6b9f34f705 **criado** por KAWAN NATTAN MOREIRA MARINHO (481915ae-8026-4b68-b80c-e3cb2da20171). Email:kawan.marinho@fgv.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T11:57:05-03:00

25 Jun 2024, 11:58:50

Assinaturas **iniciadas** por KAWAN NATTAN MOREIRA MARINHO (481915ae-8026-4b68-b80c-e3cb2da20171). Email:kawan.marinho@fgv.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T11:58:50-03:00

25 Jun 2024, 12:04:54

LINCOLN KAZUO KOYAMA **Assinou** (5b4cc86d-30c7-4f50-9cd4-b2fd35417ee6) - Email: lincoln.koyama@fgv.br - IP: 200.18.49.10 (200.18.49.10 porta: 6006) - **Geolocalização: -23.562820308629973 -46.65412049004133** - Documento de identificação informado: 260.987.238-00 - DATE_ATOM: 2024-06-25T12:04:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7875c1134968ce3af04ac879f8eafc9a902001a6f38ceba7280cbac12de054a7

(SHA512):0601eca63d2116055aae71f677baa472510332f62a1f53e7b37a9f5d894d067b8834a54b252c28516c23348e7743a804d3c9daa85b1782196469a62fd549e661

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

1º Termo Aditivo - SGM/SP Contrato 53/2023

Código do documento 31ef1400-4d9e-4a5b-a568-1cc80b045690




Anexo: Ofício Refiticação - Cronograma de Sprints - chanc.pdf

Assinaturas



Luiz carlos guimaraes duque
luiz.duque@fgv.br
Assinou como testemunha



Thiago Antonio França Oliveira
thiago.oliveira@fgv.br
Acusou recebimento

Thiago Antonio França Oliveira



CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL:44198205787
Certificado Digital
carlos.leal.1944@fgv.br
Assinou como parte

Eventos do documento

04 Jul 2024, 11:58:39

Documento 31ef1400-4d9e-4a5b-a568-1cc80b045690 **criado** por DANUZIA DE SOUZA GOMES (38a4f178-1ab6-4ab8-a45c-c51e7706e648). Email: danuzia.gomes@fgv.br. - DATE_ATOM: 2024-07-04T11:58:39-03:00

04 Jul 2024, 12:04:43

Assinaturas **iniciadas** por DANUZIA DE SOUZA GOMES (38a4f178-1ab6-4ab8-a45c-c51e7706e648). Email: danuzia.gomes@fgv.br. - DATE_ATOM: 2024-07-04T12:04:43-03:00

04 Jul 2024, 12:47:09

LUIZ CARLOS GUIMARAES DUQUE **Assinou como testemunha** (4cbbda6f-15c8-484f-b016-862a94f4248d) - Email: luiz.duque@fgv.br - IP: 104.28.87.88 (104.28.87.88 porta: 15760) - [Geolocalização: 38.74873949426543 -9.149692832685384](#) - Documento de identificação informado: 344.774.117-15 - DATE_ATOM: 2024-07-04T12:47:09-03:00

04 Jul 2024, 14:16:19

THIAGO ANTONIO FRANÇA OLIVEIRA **Acusou recebimento** (09334ea1-2566-470a-b44d-8f4879533300) - Email: thiago.oliveira@fgv.br - IP: 179.238.195.150 (179-238-195-150.user3p.veloxzone.com.br porta: 9542) - [Geolocalização: -22.741806 -43.468994](#) - Documento de identificação informado: 105.867.597-43 - DATE_ATOM: 2024-07-04T14:16:19-03:00

04 Jul 2024, 14:18:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL:44198205787 Assinou como parte Email: carlos.leal.1944@fgv.br. IP: 62.28.180.234 (static-wan-bl3-180-234.rev.webside.pt porta: 19878). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL:44198205787. - DATE_ATOM: 2024-07-04T14:18:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f8a22111c66157645e6c926f828dc0b72765b759be768bef5e38ab4e4832e04a
(SHA512):7d7981b6b3b706e82101839f1dd781d3be443995f8ad39ad8f7e385a5caa123e695991c29ed42d14d0c185f05aa4e9a5f71681430f89c75eb7e1199b21b65d22

Hash dos documentos anexos

Nome: Oficio Refiticação - Cronograma de Sprints - chanc.pdf
(SHA256):0dedbb6497ab03c913bfc0d1a0955201737683eb3393e665f3d239f68ca6a434
(SHA512):fbfc946a3ab29ad60e22bb7e0e258ebd795cb875f95f8f5b78a22bf59e2733e44fbc85a69399adfdb9ede21d25eb5f281373fcf42b229a843be479d478751464

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign