

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001053-8

CONTRATO Nº 084/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 084/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado o **CONSÓRCIO VIÁRIO TEOTÔNIO VILELA**, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, 1749 – Bloco B- 5º andar – Pinheiros- São Paulo/SP – e-mail: edwin@arvek.com.br, formado pelas empresas **ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 47.218.979/0001-32 neste ato representada por seu Diretor **EDWIN RODRIGUEZ FLORES**, portador do RG nº 11.088.008-0 – SSP/SP e CPF/MF nº 004.256.618-57, e **GESTOR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.846.687/0001-43, neste ato representada por seu Representante Legal **PAULO EUGÊNIO CHAVES FAÇANHA**, portador do RG nº 38.850.564-3 - SSP/SP e CPF/MF nº 317.156.563-34, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, para retificar a Cláusula Quarta, item 4.1. do Contrato nº 084/SPOBRAS/2024, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 121060343, alterando o prazo de execução contratual até **09/03/2026** e o prazo de vigência contratual até **09/06/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 8.1.2. do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 21 de *MARÇO* de 2025.

SPObras:



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras

EDWIN RODRIGUEZ FLORES
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA
Diretor


PAULO EUGÊNIO CHAVES FAÇANHA
GESTOR ENGENHARIA LTDA
Representante Legal



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP - 147.000



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 62ZQM-AJXD5-JAEGY-XAMQH

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Paulo Eugênio Chaves Façanha (CPF 317.156.563-34)

Edwin Rodrigues Flores (CPF 004.256.618-57)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/62ZQM-AJXD5-JAEGY-XAMQH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

A small, handwritten blue mark or signature fragment.

A larger, handwritten blue signature.

Informações do documento

✓ Concluído



Enviado em:
21/03/2025 14:11

Concluído em:
21/03/2025 14:19



Submetido por:
Paulo Eugênio Chaves Façanha

Assinaturas



PAULO EUGENIO CHAVES FACANHA
CPF: 317.156.563-34
Email: COMERCIAL@SENASIGN.COM.BR
Data da assinatura: 21/03/2025 14:13



EDWIN RODRIGUEZ FLORES
CPF: 004.256.618-57
Email: EDWIN@ARVEK.COM.BR
Data da assinatura: 21/03/2025 14:19



Colégio de Registro de Imóveis do Brasil - CORI BR

powered by:



POWERED BY



Chat