

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001323-5

CONTRATO nº 308/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 129/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa outro lado a empresa **MARÓSTICA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.133.441/0001-24, com sede Rua da paz nº 1601 conj. 102, chácara Santo Antônio (zona sul) CEP: 04.713-002 são Paulo-SP representada por seu Sócio-Gerente **JOÃO TONETTI NETO**, portador do RG nº 11.311.474 SSP/SP e CPF nº 034.113.108-39, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº106645530, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, *22* de *agosto* de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria
Administrativa e Financeira

CONTRATADA:


JOÃO TONETTI NETO
Sócio - Gerente


Johnson Araújo da Silva