

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001525-2

CONTRATO nº 113/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 115/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **KLE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.479.176/0001-94, com sede na Rua Francisco Iasi 138 – Pinheiros – São Paulo/SP – CEP 05407-050, representada por seu Sócio-Diretor **PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA**, portador do RG nº 4.527.657-2 SSP/SP e CPF nº 764.364.038-68, doravante denominada **CONTRATADA**,, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 096298019 alterando o prazo de execução contratual até **27/02/2024** e o prazo de vigência contratual até **27/05/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras




DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA
Sócio-Diretor



Johnson Araújo da Silva
Advogado OAB/SP 147.554