

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0002480-6 CONTRATO Nº 277/SPOBRAS/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL**, portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMÉRCIO LIDA - EPP**, CNPJ nº 34.223.533/0001-54, com sede a Rua Irmãos Leme, 178, Tatuapé, São Paulo/SP — CEP 03.313-030, neste ato representada por seu Sócio-Diretor, **NELSON RICARDO CALVO AMARAL**, endereço eletrônico: comercial amaraleng.com.br, telefone (11) 95922-6633, portador do RG nº 49.381.078-X e do CPF nº 397.529.628-31, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica retomado o Contrato, a partir de **15/08/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – SEI nº 106827741, prorrogando o prazo de execução contratual até **26/08/2024** e o prazo de vigência até **23/11/2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 13 de agosto de 2024.

SPObras:

MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras

DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

NELSON RICARDO CALVO AMARAL
Assinado de forma digital por NELSON RICARDO CALVO AMARAL:39752962831
Dados: 2024.08.13 10:10:32 -03'00'

NELSON RICARDO CALVO AMARAL
Sócio-Diretor