



## ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001316-0      CONTRATO nº 029/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 099/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL**, portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.069.088/0001-96, com sede na Av. Regente Feijó, 944 conj. 704B – Vila Regente Feijó – São Paulo -SP CEP: 03.342-000, representada por seu Sócio- Administrador **FRANCISCO RÓS GASQUES**, portador do RG nº 9.445.082-1 SSP/SP e CPF nº 878.779.028-9, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – SEI nº 105676076, prorrogando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência até **31/12/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.


São Paulo, 05 de agosto de 2024.

**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA**

  
**MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
CNPJ: 03.069.088/0001-96  
**FRANCISCO RÓS GASQUES**  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**FRANCISCO RÓS GASQUES**  
Sócio- Administrador