

**ADITAMENTO nº 02**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001052-8**

**CONTRATO nº 054/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 066/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.905.295/0001-18, com sede na Rua Clodomiro Amazonas, 1435 – cj 22 – São Paulo/SP – CEP 04537-012, representada por seu Sócio- Diretor **CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO**, portador do RG nº 4.660.594-0 e CPF nº 686.555.688-72, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 104523110, alterando o prazo de execução contratual até **26/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **26/03/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 07 de agosto de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

**CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO:68655568872** Assinado de forma digital por **CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO:68655568872**  
Dados: 2024.07.25 17:18:14 -03'00'

**CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO**  
Sócio-Diretor



Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533