

**ADITAMENTO Nº 02**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000440-6      CONTRATO nº 144/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 039/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.543.898/0001-00, com sede na Rua Maratona, 119 – Vila Alexandria – São Paulo/SP - CEP 04635-041, representada por seu Sócio - Administrador **LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR**, portador do RG nº 8.471.720-8 SSP/SP e CPF nº 852.873.268-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 102101171, alterando o prazo de execução contratual até **31/07/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/10/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 04 de junho de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA**

LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR:852873268  
15  
Assinado de forma digital  
por LUIZ DIAS PATRÍCIO  
JUNIOR:85287326815  
Dados: 2024.05.22 17:38:04  
-03'00'

**LUIZ DIAS PATRÍCIO JUNIOR**  
Sócio - Administrador