

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000765-9

CONTRATO nº 068/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 010/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **FFL SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.068.681/0001-31, com sede na Alameda Grajaú, 60 andar-sala 518 - Alphaville – Barueri CEP 06454-050, representada por seu Diretor Geral/ Presidente, **FERNANDO MARSIARELLI** portador do RG nº 24.466.374-9 e CPF nº 280.231.008-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 108063111, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 04 de Setembro de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA



Documento assinado digitalmente
FERNANDO MARSIARELLI
Data: 23/08/2024 13:50:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO MARSIARELLI
Diretor Geral/Presidente