

**ADITAMENTO nº 05**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001131-1 CONTRATO nº 009/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 067/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.469.841/0001-54, com sede na rua Afonso Sardinha, 95- 12º andar cj. 122- Lapa/SP – CEP 05076-000, representada por seu Sócio - Diretor **ROGÉRIO MIGUEL** portador do RG nº 25.076.451-9 SSP/SP e CPF nº 170.740.098-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 114434648, alterando o prazo de execução contratual até **31/03/2025** e o prazo de vigência contratual até **30/06/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, **04** de **DEZEMBRO** de 2024.

**SPObras:**

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA**

**ROGERIO** Assinado de forma digital  
por ROGERIO  
**MIGUEL:170740** MIGUEL:17074009890  
09890 Dados: 2024.12.04 14:35:25  
-03'00'

**ROGÉRIO MIGUEL**  
Sócio - Diretor

  
Johnson Araújo da Silva  
Advogado