



ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000252-7

CONTRATO nº 132/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 020/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA ROY LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.898.972/0001-58, com sede na Rua Conde de Porto Alegre, 2006 – Campo Belo - São Paulo – SP, CEP – 04608-003, neste ato representada por seu Sócio Administrador **GLAUCO TADEU JACOMOSSI**, portador do RG nº 19.139.786-6 e CPF nº 083.762.468-10 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 098655472, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *28* de *junho* de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



Assinado de forma digital
por GLAUCO TADEU
JACOMOSSI:08376246810
Dados: 2024.06.28
11:22:05 -03'00'

GLAUCO TADEU JACOMOSSI
Sócio Administrador