



## ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000836-1

CONTRATO nº 047/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS nº 034/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571- 000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246-9 e CPF nº 326.114.878-04, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Adotar a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 094435934, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes RPA nº 113/23.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor total do contrato de **R\$ 7.361.088,43 (sete milhões, trezentos e sessenta e um mil e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) – P0**, para **R\$ 9.184.560,06 (nove milhões, cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e seis centavos) – P0**, ou ainda, um acréscimo de **R\$ 1.823.471,63 - P0 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil e quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos)** que corresponde a 24, 77% (vinte e quatro virgula setenta e sete por cento) em relação ao valor inicial total.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 106456763, sem alteração dos atuais prazos contratuais.



## CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 29 de AGOSTO de 2024.


**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA:**

comercial@lemamconstrucoes.com.br



**MELINA MARTINS GUIMARÃES**  
Procuradora



## ADITAMENTO 03 CONTRATO 047 2023 1 pdf

Código do documento 097ba6c6-93a8-4e80-a1b0-2c6117deec60



### Assinaturas



Melina Martins Guimarães  
comercial@lemamconstrucoes.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 26 Aug 2024, 08:42:38

Documento 097ba6c6-93a8-4e80-a1b0-2c6117deec60 **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-26T08:42:38-03:00

#### 26 Aug 2024, 08:42:58

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-26T08:42:58-03:00

#### 26 Aug 2024, 08:47:01

MELINA MARTINS GUIMARÃES **Assinou** (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536) - Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 11198) - **Geolocalização: -23.5828366 -46.6708574** - Documento de identificação informado: 326.114.878-04 - DATE\_ATOM: 2024-08-26T08:47:01-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):2bf304ec7293861462c46d621a1baef952f85669db2b04de642d822e0539e3da  
(SHA512):ff3542e960817b89ce2210314958ea25b041e11690a58cb88158ac67ab35e55cea59fcea99b35389107099b84b10594f20fc7d56fd6463a9123335329e0a4560

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**