

ADITAMENTO Nº 03

CONTRATO Nº 105/SPOBRAS/2023

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001307-1

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 120/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.659.640/0001-69, com sede na Rua Aimberé, 1068 – cj. 06 - Perdizes - São Paulo/SP – CEP nº 05018-011, representada por sua Sócia Diretora **MONALISA FATIMA GALLINUCCI**, portadora do RG nº 19.639.949-X SSP/SP e CPF nº 149.400.628-64 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Adotar a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 109262901, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes RPA processo SEI nº 7910.2024/0000226-0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor total do contrato de **R\$ 1.103.041,34 (um milhão, cento e três mil e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) – P0**, para **R\$ 1.252.212,41 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil e duzentos e doze reais e quarenta e um centavos) – P0**, ou ainda, um acréscimo de **R\$ 149.171,07 - P0 (cento e quarenta e nove mil e cento e setenta e um reais e sete centavos)** que corresponde a 13,52% sobre o valor inicial do contrato, resultante do acréscimo de 24,16% (R\$ 266.505,56) e da redução de -10,64% (R\$ 117.334,49), conforme nova planilha proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 109262904, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

Este documento foi assinado digitalmente por Monalisa Fatima Gallinucci.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código CC82-23BE-5A43-7FA3.

Aditamento 03 - Contrato Nº 105/SPOBRAS/2023 – Readequação de Quadra Poliesportiva - LOTE 3 - DRE
ITAQUERA

Pag.01

Johnson Argueta
Advogado - OAB/SP nº 123.456
SP-Obras

CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 17 de outubro de 2024.

SPObras:



MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa
e Financeira



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA:


MONALISA FATIMA GALLINUCCI
Sócia Diretora

Este documento foi assinado digitalmente por Monalisa Fatima Gallinucci.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CC82-23BE-5A43-7FA3

Aditamento 03 - Contrato N° 105/SPOBRAS/2023 - Readequação de Quadra Poliesportiva - LOTE 3 - DRE
ITAQUERA

Pag.01



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CC82-23BE-5A43-7FA3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CC82-23BE-5A43-7FA3



Hash do Documento

0FE2071BB9527259919B53EEACA28C607CB9C05A324F193C8D389D851D456904

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/10/2024 é(são) :

- Monalisa Fatima Gallinucci (Signatário) - 149.400.628-64 em 16/10/2024 16:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

