



## ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000247-0

CONTRATO nº 187/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS nº 063/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04083- 020, neste ato representada por seu Sócio **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Adotar a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 106129648, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes RPA doc. SEI nº 101070241.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor total do contrato de **R\$ 9.304.850,60 (nove milhões, trezentos e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos) – P0**, para **R\$ 9.304.588,48 (nove milhões e trezentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) – P0**, ou ainda, um acréscimo de **R\$ 2.323.944,32 - P0 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)** que corresponde a 24,98% (vinte e quatro virgula noventa e oito por cento) **-R\$262,12 (duzentos e sessenta e dois reais e doze centavos)** sobre o valor inicial do contrato, conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº 106127885.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 106885607, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

Johnson Mauro da Silva  
Revisor  
CAB/SP 147-533  
SP-Obras



#### CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.


São Paulo, 26 de AGOSTO de 2024.

**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA:**

  
**MAURO ALBERTO EISENCRAFT**  
SÓCIO EEC Engenharia e Construções Ltda  
Mauro Alberto Eisencraft  
Eng. Civil - CREA 060.191.069-4