

**ADITAMENTO nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000786-3 CONTRATO Nº 222/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS nº 082/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.420.273/0001-74, com sede na Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 – Vila Silvia – SP – CEP 03728-005, representada por sua Sócia **JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI**, portadora do RG nº 33.266.112- SSP/SP e CPF nº 320.280.878-89, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 108165220, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 12 de *Setembro* de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras



**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira

**CONTRATADA**

JULIANA AZEVEDO DE AVO  
CITRINI:32028087889  
Assinado de forma digital por  
JULIANA AZEVEDO DE AVO  
CITRINI:32028087889  
Dados: 2024.09.04 11:07:54 -03'00'

**JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI**  
Sócia