

**ADITAMENTO Nº 04**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000307-8**

**CONTRATO nº 134/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 035/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL**, portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.085.201/0001-56, com sede na Rua Coronel Oscar Porto, 800 e 802 – 4º andar – Ed. Itamaracá – Vila Mariana - São Paulo / SP – CEP 04003-005, representada por sua Sócia **ANA LUIZA PATRIOTA DE ARAUJO COSTA**, portadora do RG nº 33.284.153-4 e CPF nº 297.595.728-93, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 106824795, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 12 de Agosto de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

**ANA LUIZA PATRIOTA DE ARAUJO COSTA:29759572893**  
Assinado de forma digital por ANA LUIZA PATRIOTA DE ARAUJO COSTA:29759572893  
Dados: 2024.08.05 16:21:31 -03'00'

**ANA LUIZA PATRIOTA DE ARAUJO COSTA**  
Sócia



Johnson Araujo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533