



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
27/02/2025

RD N.º PRE/DOB-020/2025

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0001024-4 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 295/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 171 - Diretoria Regional de Educação - DRE Jaçanã/Tremembé (EMEI Professor Pedro Alvares Cabral Moraes, EMEF Dom Pedro I, EMEF Rodrigues Alves, EMEF Professora Shirley Guio).

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 295/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, e tem por objeto a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 171 - Diretoria Regional de Educação - DRE Jaçanã/Tremembé (EMEI Professor Pedro Alvares Cabral Moraes, EMEF Dom Pedro I, EMEF Rodrigues Alves, EMEF Professora Shirley Guio), cujo atual prazo de execução expira em 30/06/2025;

2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora, Gerência de Obras da Educação – GED, da adoção de nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 109929952, readequada em suas quantidades, sem alteração do valor Contratual, isto é, um acréscimo no valor de R\$ 1.852.523,57, que corresponde a 22,07% e uma redução de R\$ 1.852.523,57, que corresponde a – 22,07%, ou seja, o valor do Contrato permanece em R\$ 8.393.982,33, que corresponde a 0,00%;

3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 22,07% e o percentual de redução para a somatória negativa dos itens foi de – 22,07%.

4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 117859935, sem alteração dos prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 295/SPOBRAS/2023, conforme acima exposto.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 14/01/2025	SIGLA - DATA DOB – 14/01/2025	PRD Nº PRE/DOB- 020/2025	SIGLA - DATA DOB – 14/01/2025	SIGLA - DATA CHG – 27/02/2025
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 28/02/2025, às 14:07.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 07/03/2025, às 15:59.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 10/03/2025, às 12:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120753158** e o código CRC **0E7E228F**.