



**SÃO PAULO OBRAS**

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA  
APROVAÇÃO  
06/09/2024

**RD N.º PRE/DOB-123/2024**

**ASSUNTO:** Processo SEI nº 7910.2022/0001311-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 145/SPOBRAS/2023 - Readequação de quadra poliesportiva - EMEF Raul Pompéia - LOTE 7 - DRE Pirituba/Jaraguá, com o objetivo de aprovar a inclusão de serviços e preços adicionais, bem como adotar as novas planilhas de serviços e preços, readequadas em suas quantidades e itens, com alteração do valor contratual e um novo cronograma físico-financeiro, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

#### RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

O contrato nº 145/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Laforma Comercio e Serviço Ltda, tem por objeto a Readequação de quadra poliesportiva - EMEF Raul Pompéia - LOTE 7 - DRE Pirituba/Jaraguá;

A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada por meio da carta doc. SEI nº 096691094 que foi aprovada pela área gestora, Gerência de Obras de Educação - GED no processo SEI nº 7910.2024/0000088-7. O referido processo está relacionado/vinculado ao processo SEI do contrato;

A elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI nº 100223316, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade identificada;

A adoção da nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 102222500, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA supracitado, adicionando ao contrato o valor de R\$238.186,44, que corresponde a 24,78% sobre o valor inicial do contrato, sendo este o valor de diferença haja visto que, não houve qualquer redução no valor do contrato. Sendo assim, fica alterado o valor do contrato de R\$961.186,44 para R\$1.199.303,63;

Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha ficou em 24,78% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha ficou em 0,00%;

Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 109401859, sem alteração dos atuais prazos contratuais, no intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 145/SPOBRAS/2023 conforme informações acima propostas.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 27/08/2024	SIGLA - DATA DOB – 27/08/2024	PRD Nº PRE/DOB- 123/2024	SIGLA - DATA DOB – 27/08/2024	SIGLA - DATA CHG – 06/09/2024
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
Gerente  
Em 09/09/2024, às 11:22.



**Marco Alessio Antunes**  
Diretor(a)  
Em 11/09/2024, às 11:32.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
Chefe de Gabinete  
Em 11/09/2024, às 11:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110161782** e o código CRC **B49BEFCC**.