



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
06/09/2024

RD N.º PRE/DOB-131/2024

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0001316-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 029/SPOBRAS/2023 – Implantação de Pista de Skate – CEU Heliópolis – Lote 3, com a finalidade de adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo itens novos, alterando o valor deste contrato e a adoção de um novo cronograma físico-financeiro, sem alterar prazos contratuais.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

Que o contrato nº 029/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa MUDE Construtora e Incorporadora Ltda (EPP), tem por objeto a Implantação de Pista de Skate – CEU Heliópolis – Lote 3, cujo prazo de execução expira em 30/09/2024;

A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 109200687, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA - Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 125/2023 - processo SEI nº 7910.2023/0002243-9, acrescendo ao contrato o valor total de R\$187.616,28 - Po, alterando-o de R\$1.399.484,33 – P0, para R\$1.587.100,61 – P0, isto é, um acréscimo total 13,40%, sobre o valor inicial do contrato, resultante do acréscimo de 17,79% (R\$ 249.007,11) e da redução de -4,39% (R\$ 61.390,83), conforme nova planilha proposta;

Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 17,79% e o percentual de redução para a somatória negativa dos itens foi de -4,39%;

A alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado o novo novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 109200829, sem alterar os prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº 029/SPOBRAS/2023.

SOLICITANTE SIGLA - DATA GEC – 23/08/2024 _____ VISTO	PROPONENTE SIGLA - DATA DOB – 23/08/2024 _____ VISTO	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA PRD Nº PRE/DOB-131/2024	RELATOR SIGLA - DATA DOB – 23/08/2024 _____ VISTO	APROVAÇÃO SIGLA - DATA CHG – 06/09/2024 _____ VISTO
--	---	---	--	--



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 09/09/2024, às 11:22.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 11/09/2024, às 11:32.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 11/09/2024, às 11:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110164050** e o código CRC **6FAB734D**.