



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVENBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
06/09/2024

RD N.º PRE/DOB-141/2024

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0000887-6 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 049/SPOBRAS/2023 – Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 36 - Diretoria Regional de Educação - DRE ITAQUERA (EMEF Oito de Maio, CEI Indireta Ana Maria Nacinovic Correa, EMEI Professora Aparecida Maria Mendonça, CEI Indireta Aricanduva, EMEF Bartolomeu Lourenço de Gusmão, EMEI Begônia Real), com o objetivo a inclusão de serviços e preços adicionais, bem como, adotar as novas planilhas de serviços e preços, readequadas em suas quantidades e itens, sem alteração o valor contratual e um novo cronograma físico-financeiro, prorrogando os atuais prazos contratuais. O objetivo é o pleno atendimento ao objeto do contrato e garantir o cumprimento do escopo contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

O contrato nº 049/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda, tem por objeto a Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 36 - Diretoria Regional de Educação - DRE ITAQUERA (EMEF Oito de Maio, CEI Indireta Ana Maria Nacinovic Correa, EMEI Professora Aparecida Maria Mendonça, CEI Indireta Aricanduva, EMEF Bartolomeu Lourenço de Gusmão, EMEI Begônia Real).

A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada por meio da carta (doc. SEI nº 095491608) e aprovada pela área gestora Gerência de Obras de Educação - GED no processo SEI nº 7910.2023/0003089-0. Os referidos processos estão relacionados/vinculados ao processo SEI do contrato;

Considerando a elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 183/2023 doc. SEI nº 096013217, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade informada;

Adotar a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 098317419, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA – Relatório de Aprovação de Preços

Adicionais nº 183/2023 doc. SEI nº 096013217. Acrescentando ao contrato o valor de R\$2.103.273,66 que representa 21,49% sobre o valor inicial do contrato e reduzindo o valor de -R\$2.103.273,66 que representa -21,49% sobre o valor inicial do contrato. Os valores dos acréscimos foram contrapostos aos valores das reduções. Sendo assim, mantem-se o valor original do contrato de R\$9.786.830,13, conforme verifica-se no Quadro Resumo de Alteração de Valor doc. SEI nº109523996;

Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas ficou entre 12,61% e 24,99% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha ficou entre -12,61% e -25,00%.

Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 108498548, prevendo a retomada do contrato em 12/09/2024 e prorrogando o prazo de execução contratual por mais 142 dias até 31/01/2025. Cabe ainda informar que, o cronograma considera a solicitação de prazo e a devolução dos dias remanescentes do período de execução. Conseqüentemente solicitamos a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 dias, a partir de 01/02/2025 até 01/05/2025. No intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 049/SPOBRAS/2023 conforme informações acima propostas.

SOLICITANTE SIGLA - DATA GEC – 29/08/2024 _____ VISTO	PROPONENTE SIGLA - DATA DOB – 29/08/2024 _____ VISTO	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA PRD NºPRE/DOB- 141/2024	RELATOR SIGLA - DATA DOB – 29/08/2024 _____ VISTO	APROVAÇÃO SIGLA - DATA CHG – 06/09/2024 _____ VISTO
---	--	--	---	---



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 09/09/2024, às 11:22.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 11/09/2024, às 11:32.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 11/09/2024, às 11:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110166830** e o código CRC **D3B81D37**.