



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVENBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
28/11/2024

RD N.º PRE-DOB-161/2024

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0001210-5 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 038/SPOBRAS/2023 – Construção da nova Unidade Educacional - CEI Jardim Dom José (Rua Anum Dourado), visando o replanilhamento de Serviços e Preços, com a inclusão de preços novos e com alteração do valor contratual e de novo cronograma físico-financeiro, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 038/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa, MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, e tem por objeto a Construção da nova Unidade Educacional - CEI Jardim Dom José (Rua Anum Dourado);
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades - doc. SEI nº 105872461, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes nos Relatórios de Aprovação de Preços Adicionais – RPA - doc. SEI nº 104644947 (SEI nº 7910.2024/0001139-0), acrescendo o valor total do contrato de R\$ 9.454.439,35 – P0, para R\$11.140.731,82 – P0, ou seja, um acréscimo de R\$1.686.292,47, ou ainda 17,84% positivo e uma redução de R\$ 0,00, ou ainda 0,00% nesta mesma planilha contratual;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens quantitativos na planilha não ultrapassou os 17,84% e, o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens quantitativos na planilha não ultrapassou 0,00%, o que representa respeito ao limite de 25%.
4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 113439812, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº 038/SPOBRAS/2023, acrescendo o valor total do contrato de R\$9.454.439,35 – P0, para R\$11.140.731,82 – P0, porém mantendo os atuais prazos contratuais.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 01/11/2024	SIGLA - DATA DOB – 01/11/2024	PRD Nº PRE-DOB-161/2024	SIGLA - DATA DOB – 01/11/2024	SIGLA - DATA CHG – 28/11/2024
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 28/11/2024, às 16:36.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 28/11/2024, às 17:07.



Bruno Gabriel De Mesquita
Chefe de Gabinete

Em 29/11/2024, às 09:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115146609** e o código CRC **EC5BE352**.