



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
28/11/2024

RD N.º PRE-DOB-169/2024

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0000303-5 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 181/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção do Centro Educacional Unificado - Barro Branco - Lote 42 - DRE Guaianases, visando adotar nova planilha de serviços e preços, readequada em suas quantidades e itens resultando na redução do valor do contrato e de um novo cronograma físico-financeiro, sem alteração dos prazos contratuais estabelecidos na solicitação de Aditamento nº03.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 181/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa, DB CONSTRUÇÕES LTDA, e tem por objeto a Execução de Reforma e Manutenção do Centro Educacional Unificado - Barro Branco - Lote 42 - DRE Guaianases;
2. A necessidade, identificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, apresentada por meio das cartas docs. SEI nº106458507 e 108169233;
3. Adoção dos novos Relatório de Aprovação de Preços Adicionais – RPAs - docs. SEI nº 108650453 e 109662605; presentes nos processos SEI nº 7910.2024/0001429-2 e 7910.2024/0001616-3. Os processos estão vinculados/relacionados ao processo SEI do contrato;
4. Adoção da nova planilha de serviços e preços – doc SEI nº 110737872, readequada em suas quantidades e itens alterando o valor do contrato de R\$10.704.600,93 – P0, para R\$10.701.264,84 – P0, resultante do acréscimo de R\$2.502.492,80, que representa 23,38% sobre o valor inicial do contrato, e da redução de R\$2.505.828,89 (P0) ou seja, -23,41% sobre o valor inicial do contrato. Perfazendo o valor de diferença em R\$3.336,09;
5. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha ficou em 23,38% e, o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de -23,41%;

6. A adoção do novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 111637223, sem alteração dos prazos contratuais e elaborado com base nos parâmetros estabelecidos entre a contratada e a área gestora.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 181/SPOBRAS/2023, alterando o valor total do contrato de R\$10.704.600,93 – P0, para R\$10.701.264,84 – P0.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 02/10/2024	SIGLA - DATA DOB – 02/10/2024	PRD Nº PRE-DOB-169/2024	SIGLA - DATA DOB – 02/10/2024	SIGLA - DATA CHG – 28/11/2024
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 28/11/2024, às 16:36.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 28/11/2024, às 17:07.



Bruno Gabriel De Mesquita
Chefe de Gabinete
Em 29/11/2024, às 09:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115148210** e o código CRC **A636DB95**.