

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**DATA
APROVAÇÃO**RD N.º PRE-DOB- 176/2024**

27/12/2024

ASSUNTO: Processo SEI nº 7910.2023/0000458-9 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 106/SPOBRAS/2024 – Execução das obras de drenagem da Rua Antenor Baptista no âmbito do Programa de Redução de Alagamentos - PRA, visando adotar uma nova planilha de serviços e preços – reduzindo o valor do contrato e adotar o novo cronograma físico-financeiro, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLUÇÃO:

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 106/SPOBRAS/2024 cuja contratada é a empresa, MC Engenharia e Construções Ltda, e tem por objeto a Execução das obras de drenagem da Rua Antenor Baptista no âmbito do Programa de Redução de Alagamentos – PRA, cujo atual prazo de execução expira em 01/04/2025;
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GDR – Gerência de Drenagem, da adoção de nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 115329763, readequada em suas quantidades, reduzindo do contrato o valor total de -R\$89.781,93 - Po, alterando-o de R\$4.765.537,32 – Po, para R\$4.675.755,39 – Po, isto é, uma redução de - 1,89%, sobre o valor inicial do contrato, resultante do acréscimo de R\$ 30.222,21 ou 0,63% e da redução de - R\$ 120.004,14 ou -2,52%;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 0,63% e o percentual de redução para a somatória negativa dos itens foi de - 2,52%.
4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GDR, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 115667356, sem alteração dos prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 106/SPOBRAS/2023, conforme acima exposto

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA DOB – 05/12/2024	SIGLA - DATA DOB – 05/12/2024	PRD Nº PRE- DOB- 176/2024	SIGLA - DATA DOB – 05/12/2024	SIGLA - DATA CHG – 13/12/2024
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Marco Alessio Antunes

Diretor(a)

Em 27/12/2024, às 12:29.



RICARDO DE MENEZES DIAS

Chefe de Gabinete

Em 27/12/2024, às 14:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117080483** e o código CRC **4F47B248**.