

Elaboração de Projetos de Engenharia à implantação do VLT
(Projeto de Sistemas Elétricos e de Subestações)



ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição	MESES					
	1	2	3	4	5	6
Produto 1 - Projeto Básico de Sistemas Elétricos						X
Produto 2 - Projeto Básico de Subestações						X