

Contratação de serviços técnicos especializados em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia para elaboração de Projetos para o prolongamento da Rua Torres da Barra até a Rua Cap. Francisco Teixeira Nogueira



Anexo IV - Matriz de Risco

IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PROBABILIDADE DOS RISCOS

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO:	EFEITO POTENCIAL:	ORIGEM:	TIPO:						PROBABILIDADE:		CONSEQUÊNCIA:		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO:		
				CONTRATUAL	ECOMÔMICO / FINANCEIRO	FÍSICO	IMAGEM / REPUTAÇÃO	LEGISLATIVO / LEGAL	POLÍTICO							CORPO PROFISSIONAL
1	Incompatibilidade dos levantamentos prévios e projetos necessários para desenvolvimento dos produtos.	Atrasos no desenvolvimento e conclusão dos produtos.	INTERNA	X	X		X				IMPROVÁVEL	2	ALTA	4	6	MÉDIO
2	Atraso no fornecimento de projeto funcional de referência.	Atrasos no desenvolvimento e conclusão dos produtos.	INTERNA	X	X		X				RARA	1	ALTA	4	5	BAIXO

Obs.:
Origem Interna: originado pela Contratante / Origem externa: não originado pela Contratante.