SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000998-0 CONTRATO Nº 272/SPOBRAS/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e , e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57,, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LAFORMA COMÉRCIO E SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.180.512/0001-01, com sede na Rua Dr. Elias Luis de Oliveira,58 Jardim Esmeralda – SP, CEP: 05.366-130, representada por sua Procuradora **ALESKA BENJAMIM DO NASCIMENTO,** portador do RG nº 40.878.083-6 e CPF nº 355.326.168-41, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº106656614, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 30 de agosto de 2024.

SPObras:

MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

Laforma Comercio e Serviço LTDA
CNPJ 11.180.512/0001-01

ALESKA BENJAMIM DO NASCIMENTO
Procuradora