**Elaboração de Projetos de Engenharia à implantação do VLT**
**(Projeto de Material Rodante, Projeto de Tecnologia, Sistemas Embarcados e Informação e Projeto Eletromecânico)**

SPUrbanismo

## ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Descrição | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plano de Trabalho | | | | | | | | |
| Produto 1 - Projeto Básico de Material Rodante | | | | | | | | |
| Produto 2 - Projeto Báscio de Tecnologia, Sistemas Embarcados e Informação | | | | | | | | |
| Produto 3 - Projeto Báscio de Eletromecânico | | | | | | | | |