SÃO PAULO URBANISMO
Projeto: ADEQUAÇÃO DO LAYOUT

Cronograma Físico-Financeiro Simplificado

Id	Nome da Tarefa	Duração
1	**Ordem de Serviço 01**	**21 dias**
2	**1. ANDAR 15**	**21 dias**
3	Instalação de parede em drywall	15 diasd
4	Instalação de porta de madeira	15 diasd
5	Pintura acrílica	15 diasd
6	**2. ANDAR 16**	**21 dias**
7	Remoção de vidros	5 diasd
8	Instalação de parede em drywall	10 diasd
9	Instalação de portas de vidro	10 diasd
10	Instalação de vidros	10 diasd
11	Pintura acrílica	15 diasd