
Complexo Viário Sena Madureira 



RESUMO DA OBRA

Complexo Viário Sena Madureira é composto por dois túneis sendo:

TÚNEL NORTE: se inicia na rua Luis Alves e desemboca na rua Sena Madureira
próximo à rua Botucatu, com extensão total de 977 metros.

TÚNEL SUL: se inicia na rua Sena Madureira próximo à rua Mairinque
desemboca na rua Luis Alves, com extensão total de 674 metros.

soma dos túneis Norte e Sul totaliza a extensão de 1651 metros, promovendo
interligação da Avenida Ricardo Jafet aos complexos viários João Saad e túnel
Tribunal de Justiça facilitando a interligação dos bairros Vila Mariana e Ipiranga
Parque do Ibirapuera, bairro Itaim Bibi, Avenida Santo Amaro, Avenida Juscelino
Kubistchek, Marginal Pinheiros e por fim ao bairro do Morumbi realizando assim
interligação entre vias e bairros importantes do pontos de vista residencial
empresarial à Cidade de São Paulo.



BENEFÍCIOS

Otimização do fluxo viário no cruzamento em nível entre a Av. Sena Madureira e Av. Domingos de Morais;

Melhorias na acessibilidade dos bairros do Corredor Sul-Sudeste, desde o Morumbi até Vila Prudente;

Maior facilidade de acesso aos importantes hospitais da Vila Mariana;

Maior fluidez para o tráfego relacionado às intensas atividades empresariais e financeiras da região;

Menor impacto na região durante realizações culturais de grande porte, como os promovidos no Parque

Ibirapuera;

Mais uma rota alternativa de acesso à Rodovia dos Imigrantes – acesso ao litoral sul;

Volume médio de 40.010 motoristas beneficiados diariamente (17.320 sentido Ibirapuera | 22.690 sentido Ricardo

Jafet);

Serão beneficiadas 53.946 pessoas diariamente (23.353 pessoas sentido Ibirapuera | 30.593 sentido Ricardo

Jafet).



DADOS DO CONTRATO

Contratante: Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria responsável pelo contrato: SMT – Secretaria de Mobilidade e Trânsito

Contrato Nº054/SIURB/11 – assinado em 27/05/2011 | Prazo contratual: 18 meses

Ordem de serviço : 03/04/24 | Modalidade do Contrato: Preços unitários

Valor do contrato P0: R$ 218.963.011 (jan-2010)

STATUS ATUAL DO CONTRATO

ORÇAMENTO 

(BASE JAN/2010)
2011 a 2013 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25

PROJETOS EXECUTIVOS 8.094.405,23R$        

ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E 
SERVIÇOS PRELIMINARES

 R$        4.549.203,89 

IMPLANTAÇÃO TÚNEIS E ADEQUAÇÕES NO 
SISTEMA VIÁRIO

 R$   206.319.402,52 

218.963.011,64R$   

LEGENDA
REALIZADO
A REALIZAR



DOCUMENTAÇÃO DA OBRA – ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO INICIAL ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL



DOCUMENTAÇÃO DA OBRA – LICENÇAS AMBIENTAIS

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO AUTORIZAÇÃO SUPRESSÃO VEGETAL



DOCUMENTAÇÃO DA OBRA – LICENÇAS AMBIENTAIS

PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DE VIAS - CET



CORREDOR VIÁRIO SUDOESTE-SUDESTE



EMBOQUES



ESCOPO DO OBRA – CONEXÃO PISTA SUL À AV. RICARDO JAFET

Emboque Sul

Desemboque Norte



ESCOPO DO OBRA – CONEXÃO PISTA SUL À AV. RICARDO JAFET

Desemboque Sul

Emboque Norte



CONEXÃO COM AVENIDA RICARDO JAFET



ATIVIDADES EM ANDAMENTO

• READEQUAÇÃO DOS PROJETOS CONFORME AS NORMAS ATUAIS

• VISTORIAS CAUTELARES – 368 UNIDADES VISTORIADAS (CASAS, 

COMÉRCIOS, APARTAMENTOS)

• ISOLAMENTO DA RUA SENA MADUREIRA (CICLOFAIXAS E CANTEIRO 

CENTRAL)

• LIMPEZA CAMADA VEGETAL E OBRAS DE CONTENÇÃO 



OCUPAÇÃO RUA SENA MADUREIRA 
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Ocupação autorizada pela CET
• Uma faixa em cada sentido
• Canteiro central
• Ciclofaixas



DESVIO CICLOVIÁRIO DURANTE OBRAS

LEGENDA

DESVIO CICLOVIÁRIO PELA RUA FRANÇA PINTO


