
Cidade de São Paulo

Janeiro/2025



de Estruturas Cicloviárias

NOVAS IMPLANTAÇÕES

Janeiro/2025



763,7



CONCORRÊNCIA 02 e 03

CONTRATO ENCERRADO EM 31/12/24



REPÚBLICA DO LíBANO 650,00 650,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

DOM PEDRO I 1.550,00 1.650,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

SENA MADUREIRA 2.865,00 2.865,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

VIADUTO BRESSER 1.090,00 1.162,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

RUI BARBOSA / 13 DE MAIO 2.270,00 2.270,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

DONA AVELINA/SANGIRARDI 1.332,00 1.432,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

EDUCADOR PAULO FREIRE 220,00 220,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

MIGUEL YUNES 1.450,00 1.563,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

JOSÉ MARIA WHITAKER 1.675,00 1.675,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

VIADUTO ITINGUÇU 1.100,00 85,61 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

JACU PÊSSEGO 905,00 905,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

NAGIB FARAH MALUF 2.250,00 2.250,00 CONCLUÍDA
AGUARDANDO 

IMPLANTAÇÃO

JOÃO BATISTA CONTI 1.600,00 1.500,00 NÃO CONCLUÍDA
IMPLANTAÇÃO 

PARCIAL

Aguardando parecer da CET para o 

trecho entre Av. Nagib F. Maluf e 

TOTAL 18.957,00 18.227,61 16.727,61

SINALIZAÇÃO OBSERVAÇÃOCICLOVIA
EXTENSÃO 

ORIGINAL (m)

TOTAL 

EXTENSÃO 

EXECUTADA (m)

SITUAÇÃO DA 

OBRA

EXTENSÃO 

REVISADA (m)



AVENIDA JAGUARÉ 610,00 886,92 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

GASTÃO VIDIGAL 1.400,00 1.696,25 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

PONTE CID. UNIVERSITÁRIA 485,00 980,80 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

TIRADENTES / S. DUMONT 715,00 1.297,33 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

CAMPO DE BAGATELLE 820,00 1.099,95 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

DR. ABRAÃO RIBEIRO 600,00 620,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

RAIMUNDO P. MAGALHÃES 2.120,00 2.120,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

ORDEM E PROGRESSO 969,00 869,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

PONTE FREGUESIA DO Ó 1.000,00 1.966,86 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

MUTINGA 1.531,00 1.031,00 CONCLUÍDA
AGUARDANDO 

IMPLANTAÇÃO

ALVARENGA 2.425,00 1.600,00 CONCLUÍDA
AGUARDANDO 

IMPLANTAÇÃO

PONTE DO JAGUARÉ 1.500,00 1.988,18 NÃO CONCLUÍDA
IMPLANTAÇÃO 

PARCIAL

Contratada notificada a concluir a 

execução conforme projeto.

TOTAL 14.175,00 16.156,29 14.168,11

SINALIZAÇÃO OBSERVAÇÃO

TOTAL 

EXTENSÃO 

EXECUTADA

CICLOVIA
EXTENSÃO 

ORIGINAL (m)

EXTENSÃO 

REVISADA (m)

SITUAÇÃO DA 

OBRA



Quadro Resumo

 Estruturas Executadas e Sinalizadas: 35.102,72

 Estruturas Executadas: 38.016,86

INDIANÓPOLIS 3.520,00 3.620,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

NAÇÕES UNIDAS I 1.260,00 1.281,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

NAÇÕES UNIDAS II 807,00 807,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

ENGº ALBERTO ZAGOTTIS 2.866,00 1.865,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

ARMANDO ARRUDA PEREIRA 1.415,00 1.515,00 CONCLUÍDA CONCLUÍDA TERMINADA

RADIAL LESTE 3.044,00 3.044,00 SUSPENSA
Obra suspensa devido à obra de 

implantação do BRT Radial Leste 

CARLOS CALDEIRA FILHO 2.900,00 2.390,42 SUSPENSA
Obra suspensa por solicitação da 

CET, tendo em vista a 

TOTAL 15.812,00 14.522,42 9.088,00

OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DA 

OBRA
SINALIZAÇÃO

TOTAL 

EXTENSÃO 

EXECUTADA

CICLOVIA
EXTENSÃO 

ORIGINAL (m)

EXTENSÃO 

REVISADA (m)



de Atividades

REGISTROS FOTOGRÁFICOS







PPP da HABITAÇÃO



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 01  Projeto                              -    Concluido 

LOTE 01 Viaduto Grande São Paulo 1.200,00               

LOTE 01 Av. Abraão de Morais 3.159,00               

LOTE 01 Rua Salvador Simões 910,00                  

LOTE 01 Rua Agostinho Gomes 1.221,00                Concluido 02/02/2024

LOTE 01 Rua Cipriano Barata 650,00                  

LOTE 01 Rua Manifesto 1.760,00               

LOTE 01 Rua Cisplatina 709,00                  

LOTE 01 Rua Antonio Carlos da Fonseca 2.720,00                Concluido 12/11/2024

LOTE 01 Rua Dom Macario 1.540,00                Concluido 10/02/2025

LOTE 01 Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho I 930,00                   Concluido 01/12/2023

LOTE 01 Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho II 627,00                  

LOTE 01 Rua José dos Reis 560,00                   Concluido 29/11/2024

LOTE 01 Rua Amparo 519,00                  

LOTE 01 Sub Total 16.505,00            



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 02  Projeto 

LOTE 02  I - Estrutura Cicloviária Bandeirantes                 9.852,00 

LOTE 02  II - Estrutura Cicloviária Farid Miguel Haddad                 5.930,00 

LOTE 02
 III - Estrutura Cicloviária Conexão Parque Do 

Estado 
                    720,00 

LOTE 02
 IV - Estrutura Cicloviária  Rodovia Dos Imigrantes 

(Trecho Urbano) 
                1.180,00 

LOTE 02  V - Estrutura Cicloviária Água Funda                 1.399,00 

LOTE 02  VI - Estrutura Cicloviária Abílio Soares                 1.830,00 

LOTE 02  VII - Estrutura Cicloviária Tutóia                      351,00 

LOTE 02  VIII - Estrutura Cicloviária Pedro Álvares Cabral                 1.999,00 

LOTE 02  IX - Estrutura Cicloviária José Maria Whitaker                 1.250,00 

LOTE 02
 X - Estrutura Cicloviária Senador Casemiro Da 

Rocha 
                    980,00 

LOTE 02 Sub Total 25.491,00            



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 05  Projeto                              -    Concluido 

LOTE 05 Rua Airton Pretini 645,00                  Em Obras

LOTE 05 Rua Apucarana 1.999,00                Concluido 02/05/2024

LOTE 05 Av. Aricanduva 900,00                  

LOTE 05 Rua Adhemar Pereira de Barros 965,00                  Em Obras

LOTE 05 Rua Astarte 778,00                   Concluido 02/05/2024

LOTE 05 Av. Salim Farah Maluf 2.539,00               Em Obras

LOTE 05 Av. Capitão Pacheco Chaves 1.644,00               Em Obras

LOTE 05 Rua Carlos de Campos 706,00                   Concluido 02/05/2024

LOTE 05 Av. Estado 1.614,00               

LOTE 05 Rua Joao Boemer 1.872,00                Concluido 20/01/2025

LOTE 05 Pte Tatuapé 700,00                  Em Obras

LOTE 05 Av. Radial Leste 2.711,00               

LOTE 05 Rua Ribeiro de Lima 430,00                  

LOTE 05 Sub Total 17.503,00            



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 07  Projeto                              -    Concluido 

LOTE 07 Av. Conceição 1.133,00               

LOTE 07 Av. Guilherme 220,00                  

LOTE 07 Rua Maria Cândida 2.341,00                Concluido 04/09/2024

LOTE 07 Rua Alberto Byington 3.311,00               

LOTE 07 Av. Amaro Felicíssimo da Silveira 1.856,00               

LOTE 07 Av. José Maria Fernandes 1.309,00                Concluido 21/10/2024

LOTE 07 Rua Roland Garros 1.303,00               

LOTE 07 Rua Jardim Japão 1.416,00               

LOTE 07 Rua Gueixas 767,00                  

LOTE 07 Rua Maria José Barone Fernandes 2.420,00               

LOTE 07 Sub Total 16.076,00            



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 09  Projeto                              -    Concluido 

LOTE 09 Rua Benjamim Mansur 1.297,00                Concluido 02/01/2024

LOTE 09 Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho I 1.640,00                Concluido 01/11/2023

LOTE 09 Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho II 2.790,00               

LOTE 09 Rua José Peres Campelo 3.594,00               

LOTE 09 Rua Adherbal Stresser 114,00                   Concluido 15/02/2025

LOTE 09 Rua Camargo 532,00                  

LOTE 09
 Rua Gal. Asdrúbal da Cunha-TRECHO 2/R. Maj. 

Walter Carlson 
172,00                   Concluido 15/02/2025

LOTE 09 Rua Sapetuba 461,00                  

LOTE 09 Rua Waldemar Roberto - ligação 285,00                  

LOTE 09 Rua Santa Marina 770,00                  

LOTE 09 Av. Vital Brasil 1.230,00                Concluido 01/11/2023

LOTE 09 Sub Total 12.885,00            



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 10  Projeto                              -   Em Obras

LOTE 10 I - Estrutura Cicloviária Forte do Leme 1.116,00               

LOTE 10 II - Estrutura Cicloviária Satélite 1.445,00               

LOTE 10 III - Estrutura Cicloviária André de Almeida 3.144,00               

LOTE 10 IV - Estrutura Cicloviária Luís Pires de Minas 1.697,00               

LOTE 10 V - Estrutura Cicloviária Manuel dos Santos Braga 1.592,00               

LOTE 10 VI - Estrutura Cicloviária Riacho dos Machados 2.305,00               

LOTE 10 VII - Estrutura Cicloviária Adriano Bertozzi 2.880,00               

LOTE 10 VIII - Estrutura Cicloviária Shinzaburo Mizutani 1.945,00               

LOTE 10 IX - Estrutura Cicloviária Serra de São Domingos 2.403,00               

LOTE 10 X - Estrutura Cicloviária José Pinheiros Borges 8.450,00               

LOTE 10 Sub Total 26.977,00            



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 11  Projeto                              -    Concluido 

LOTE 11 Av Queiroz Filho 1.155,00               Em Obras

LOTE 11 Rua Potsdam 1.137,00               

LOTE 11 Rua Guaipá 1.654,00               

LOTE 11 Av Imperatriz Leopoldina 94,00                     

LOTE 11 Rua Major Paladino 373,00                  

LOTE 11 Viaduto da Lapa 697,00                  

LOTE 11 Ponte do Piqueri/Av. Ermano Marchetti 2.221,00               

LOTE 11 Rua Dronsfield 1.381,00               

LOTE 11 Av Gastão Vidigal - Mergenthaler 290,00                  

LOTE 11 Sub Total 9.002,00               



 LOTE  Estrutura Cicloviaria  Extensão (m)  Status  Data da Conclusão 

LOTE 12  Projeto                              -    Concluido 

LOTE 12 Rua Virgília Rodrigues Alves C. Pinto 1.500,00                Concluido 06/02/2025

LOTE 12 Rua Santa Inês 1.886,00               Em Obras

LOTE 12 Rua Maria Amália Lopes de Azevedo 4.703,00               Em Obras

LOTE 12 Rua Antonio Cesar Neto 780,00                   Concluido 14/11/2024

LOTE 12 Av. Benjamin Pereira 1.660,00               

LOTE 12 Rua Manuel Gaya 1.842,00                Concluido 02/05/2024

LOTE 12 Rua Antônio Maria de Laet 2.792,00               

LOTE 12 Av. Capitão José Parada Gonçalves 916,00                   Concluido 17/02/2025

LOTE 12 Rua Duarte de Azevedo 1.020,00                Concluido 02/05/2024

LOTE 12 Sub Total 17.099,00            



Situação em 10/03/2025

Lotes Extensão Total (m) Implantação Concluida (m) Extensão Em Obras  (m)

Lote 01 16.505,00 6.971,00 0,00

Lote 02 25.491,00 0,00 0,00

Lote 05 17.503,00 5.355,00 6.493,00

Lote 07 16.076,00 3.650,00 0,00

Lote 09 12.885,00 4.453,00 0,00

Lote 10 26.977,00 0,00 0,00

Lote 11 9.002,00 0,00 1.155,00

Lote 12 17.099,00 6.058,00 6.589,00

TOTAL PPP 141.538,00 26.487,00 14.237,00





de Atividades

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

















das Estruturas Cicloviárias

MANUTENÇÃO

Dezembro/2024



Situação em 10/03/2025

Status Extensão  (m)

Estruturas Vistoriadas 580.050,00

OS Emitida + Manut. Concluída  120.639,05

Manutenção Iniciada 14.111,80

Manutenção Concluida 89.765,25

OS Emitida - não inciada 7.459,00

OS Suspensa 9.303,00

Status Extensão  (m)

OS Emitida - não inciada 2.532,00

CONTRATO 22/SMT/23

CONTRATO 02/SMT/25



de Atividades

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

























Nome Extensão Nome Extensão

Ciclofaixa Jair Ribeiro 1722,0 m Jabaquara Trechos 1 e 2 4397,0 m

Ciclovia Teôtonio Vilela 4105,0 m Jabaquara Trecho 3 627,0 m

Ciclofaixa Barão da Passagem 1356,0 m Benjamim Constant 230,0 m

Ciclovia Octalles / Zagottis 1123,0 m Ciclofaixa Jaguara 174,0 m

Ciclovia Sumaré 3245,0 m Ponte Vila Guilherme 695,0 m

Ciclofaixa França Pinto 1536,0 m Ponte Jânio Quadros 539,0 m

Ciclovia Vd Antartica 1388,0 m Vd. 9 de Julho 275,0 m

Ciclovia Luís Carlos Berrini 3331,0 m Aratãs 784,0 m

Ciclofaixa Consolação 373,0 m Ciclovia e Ciclofaixa Hebe Camargo 3553,0 m

Ciclovia Santos Dumont - Trecho 1 522,0 m Ciclofaixa Cambuci 45,0 m

Ciclofaixa Cecilia Lotemberg 2018,0 m Ciclofaixa Estado (Rua das Figueiras) 26,3 m

Ciclofaixa Metalurgico 2624,0 m Ciclovia Ponte Aricanduva 791,0 m

Ciclofaixa Santa Eulália 392,0 m Jacu-Pêssego 14810,0 m

Marquês de São Vicente 4035,0 m Ciclofaixa Parque São Rafael 1655,0 m

Ciclofaixa Parque da Mooca 1446,0 m Norma Pieruccini Giannotti 909,0 m

Ciclofaixa Vila Prudente - T1 1295,0 m Ciclofaixa Jardim Helena / São Miguel - T2 1736,00

Ciclofaixa Vila Prudente - T1 Complemento 971,0 m Martiniano de Carvalho 769,00

Ciclofaixa Vila Prudente - T3 2068,0 m São João 768,00



Total Finalizada: 89.765,25 Km

Nome Extensão

Tancredo Neves 2540,00

Ciclofaixa Patriotas 2158,00

José Alves da Cunha 1309,00

Ciclofaixa Chácara Santo Antônio 971,00

Jardim Cordeiro 909,00

Camargo 464

Parque Arariba T2 842,00

Jaguaré 745

Vitória Speers 1208

Carioca Camumu 1197

Torres de Oliveira 1258,00

Passo da Patria 1765,00

Eliseu de Almeida (parcial) 2363,00

Gabriel Migliori 1361,00

Vinte e Um de Abril 1157,00

Joaquina Ramalho 627,00

Visconde de Taunay 973,00



Total de obras em andamento: 

14.111,8 Km

Nome Extensão

Paraciclos

Faria Lima - T2 6759,00

Reposição Geral de Gradis

Faria Lima - Conexões 1351,00

Costa Carvalho 96,00

Vila Carrão - R. João Vieira Prioste E Outras 2120,00

Arena Corinthians 1394,00

Agostinho Cantu 882,00

Martiniano De Carvalho 2 1171,00

Manoel Da Nóbrega 224,00

Mofarrej 61,30

São Miguel 53,50



OS emitidas e serviços não iniciados: 22.082,80 Km

Nome Extensão

Ciclovia Inajar de Souza 5997,0 m

Ciclovia Brás Leme 2938,0 m

Ciclofaixa Brás Leme - Ligação 368,0 m

Nazaré - T2 (Tachões) 2400,00

Nazaré - T2 347,00

Caititu 2059,00

Figueira Rangel 986,00

Praça Da República 402,00

Monotrilo Vila Prudente - Liam 396,00

Nhambiquaras - Jurupis x Acoce x Maracatins 

(Parcial)
869,00

Suspensas para 

ajuste de projeto.

9.303,00 Km



OBRIGAD@!


