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ADITAMENTO n° 01 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000375-0 CONTRATO n°061 /SPOBRAS/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS - 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n° 11.958.828/0001-73, com sede nesta 
Capital na Rua XV de Novembro n° 165 - 7° andar, Centro Histórico, São Paulo-SP, 
neste ato representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES 
portador do RG n° 22.339.991-7-SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e por seu 
Diretor Administrativo e Financeiro RAUL GARCIA NETO, portador do RG n° 
16.805.033-X e CPF/MF n° 249.975.558-00, ambos domiciliados nesta capital, 
doravante denominada SPObras, e de outro lado o CONSORCIO LBR-MODERA-
MULTIPLANO, formado pelas empresas: (LBR Engenharia e Consultoria Ltda, 
CNPJ/MF sob o n° . 01.573.246/0001 -15, MODERA Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob 
o n° 28.256.567/0001-42, e MULTIPLANO Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob o n° 
17.443.386/0001 -09), Consórcio com sede na Rua Augusta, n°. 2840- 1° andar-
Cerqueira César, CEP: 01412-100, neste ato Representado pelo seu 
Representante Legal, FERNANDO ANTÔNIO QUINTAS ALVES, portador da 
Cédula de identidade R.G n° 3.778.778-0, e do CPF n° 495.500.808-97, doravante 
denominado CONSORCIO, firmam o presente instrumento, de acordo com as 
clausulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, até 19/10/2024. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Fica adotado novo cronograma fisico-financeiro, conforme documento SEI n° 
091162158. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Com a adoção da nova Planilha de Serviços e Preços, — doc. SEI n° 091162028, 
readequada em suas quantidades, com o acréscimo de valor de R$ 3.843.378,24, 
(três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e 
quarenta centavos.) — PO, que corresponde a 23,11% (vinte e três por cento) sobre 
o valor do Contrato PO, somado ao valor do período de 12 meses, de R$ 
16.627.111,00 ( dezesseis milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e onze 
reais) — Po — junho/2022, perfaz um valor total de R$ 20.470.489,24 ( vinte 
milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte 
quatro centavos) — Po — Data base junho/2022 — para o novo período de 
renovação. 
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CLAUSULA QUARTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas 
contratuais não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, le de OJA, \-tA140 de 2023. 

SPObras: 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras zUL

GARCIA NETO 
a/P 

Diretoria Administrativa e Financeiro 

Pelo CONSÓRCIO LBR-MODERA-MULTIPLANO: 

FERNANDO Assinado de forma digital por 
FERNANDO ANTONIO 

ANTONIO QUINTAS QUINTAS ALVES:49550080897 

ALVES:49550080897 _ Doa3c.lx:. 2023.1 0.18 1 2:01:38 

FERNANDO ANTÔNIO QUINTAS ALVES 
Representante Legal 
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