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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001301-2 CONTRATO N° 042/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 089/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria 
Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG n° 
24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante 
denominada SPObras, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigan,135, 
Brooklin Novo, São Paulo, Capital, CEP:04566-000, neste ato representada por seu 
Administrador GUILHERME LEME PERAZZA, portador do RG n° 28.791.158-5 e CPF n° 
291.397.058-38, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de 
acordo com as clausulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica retomado o contrato, a partir de 11/11/2024. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 112116263, 
alterando o prazo de execução contratual até 31/03/2025 e o prazo de vigência contratual 
até 28/06/2025, 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 
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