
ADITAMENTO n° 02 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000627-1 CONTRATO n° 136/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 015/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste 
ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO 
TREVISAN, portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57 e por seu Diretor 
de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES. portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF 
n° 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e 
de outro lado a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigan,135, Brooklin Novo, São Paulo, 
Capital, CEP:04566-000, neste ato representada por seu Administrador GUILHERME 
LEME PERAZZA, portador do RG n° 28.791.158-5 e CPF n° 291.397.058-38, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas 
abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 112656601, 
alterando o prazo de execução contratual até 28/02/2025 e o prazo de vigência contratual 
até 29/05/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

Sao Paulo, i i de pc 0 f_142_,0 de 2024. 

Sl tóbras: 

AURICIO GUERREIRO TR SAN 
espondendo pela Diretoria Administrativa 
Financeira 
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MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 
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