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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001018-0 CONTRATO n° 274/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 118/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 

SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 

Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 

representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 

22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria 

Administrativa e Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 

24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante 

denominada SPObras, e de outro lado a empresa PILÃO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.294.872/0001-72, com sede na 

Rua Caiubi, 867 — Perdizes — São Paulo — SP, CEP: 05010-000, neste ato representada por 

seu Sócio LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA, portador do RG n° 35.599.446-X e do 

CPF n° 069.118.384-87doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 

instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 108464682, 

alterando o prazo de execução contratual até 31/12/2024 e o prazo de vigência contratual 

até 31/03/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 

não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo:), de Aq0...(rt de 2024. 

SPObras: 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretoria de Obras 

MAURICIO GUERREIRO TREV1,4AN 
R,espondendo pela Diretoria Administrativa 

Financeira 

CONTRATADA 
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