
ADITAMENTO n° 06 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001131-1 CONTRATO n° 009/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 067/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 

SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 

Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste 

ato seu Diretor Administrativo e Financeiro, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador 

do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras MARCO 

ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, 

ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a 

empresa FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

08.469.841/0001-54, com sede na rua Afonso Sardinha, 95- 12° andar cj. 122- Lapa/SP — 

CEP 05076-000, representada por seu Sócio - Diretor ROGÉRIO MIGUEL portador do RG 

n° 25.076.451-9 SSP/SP e CPF n° 170.740.098-90, doravante denominada 

CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 120174174, 

alterando o prazo de execução contratual até 31/07/2025 e o prazo de vigência contratual 

até 29/10/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) 
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento 
cláusula VII do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, al de NAL\ 

SP ras: 

de 2025. 

M URICIO GUERREIRO REVISAN 
D retor Administrativo 
e Financeiro 

ARCO ALESSI° ANTUNES 
Diretor de Obras 
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