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ADITAMENTO N° 01 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001371-3 CONTRATO N° 205/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS n° 021/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001 neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria 
Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG n° 
24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante 
denominada SPObras, e de outro lado a empresa ARC COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 01.565.706/0001-
63 situada na Rua Júlio de Castilho, 217 - Belenzinho — São Paulo — SP, CEP: 03059-001, 
neste ato representada pelo seu Diretor Administrativo AYRTON CAMANHO JUNIOR, 
portador do RG n° 27.707.069-7 e CPF n° 306.986.158-08 e por seu Diretor Comercial 
GILBERTO ANDRADE FARIAS, portador do RG n° 7.661.699-X e CPF n° 052.676.698-06, 
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as 
cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 110349836, 
alterando o prazo de execução contratual até 19/09/2025 e o prazo de vigência contratual 
até 18/12/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, de Oit.,.\—L\A-L.. de 2024. 

SP bras: 

CONTRATADA 

AURICIO GUERREIR TREVISAN 
espondendo pela Diretoria Administrativa e Financeir, 

AYRTON CAMANHO Assinado de forma digital por 
AYRTON CAMANHO 

JUNIOR:3069861580 JUNIOR:30698615808 

8 Dados: 2024.10.15 07:25:15 
-0300' 

AYRTON CAMANHO JUNIOR 
Diretor Administrativo 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

Assinado de forma digital 
GILBERTO ANDRADE por GILBERTO ANDRADE 
FARIAS:0526766980 FARIAS:05267669806 

6 Dados: 2024.10.15 
07:24:03 -0300' 

GILBERTO ANDRADE FARIAS 
Diretor Comercial 
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