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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI 7910.2022/0001468-0 CONTRATO N° 104/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS n° 113/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa 
e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 
187.109.458-57„ ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP), inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 02.419.572/0001-35, representada por seu Sócio Diretor FABIO JEREZ 
REZALA, portador do RG n° 27.638.542-1 SSP/SP e CPF n° 281.829.508-48, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas 
abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica retomado o Contrato, a partir de 18/10/2024, com a devolução do prazo remanescente. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Fica adotada nova planilha de serviços e preços — doc. SEI n° 112461239, readequada em 
suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e pregos constantes do RPA doc. SEI 
n° 094746435 

CLAUSULA TERCEIRA 

Readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e pregos constantes 
do RPA supracitado, fica subtraindo do valor inicial do contrato -R$950.143,88, que 
representa -17,41% e adicionando ao contrato o valor de R$834.667,10, que representa 
15,29%. Alterando o valor do contrato de R$5.458.203,41 (cinco milhões, quatrocentos e 
cinquenta e oito mil e duzentos e três reais e quarenta e um centavos) — PO para 
R$5.342.726,63 (cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil e setecentos e vinte e 
seis reais e sessenta e três centavos) — PO perfazendo o valor de diferença de - 
R$115.476,78 (cento e quinze mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e oito 
centavos) ou ainda -2,12%. 

CLAUSULA QUARTA 

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI n°109169947, prorrogando o de 
prazo de execução até 24/01/2025 e prorrogar a vigência contratual até 24/04/2025. 
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CLAUSULA QUINTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 
atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento. 

São Paulo, I de QUILLS/9W de 2024. 

SPO as: 

MAU ICIO GUERREIRO TREVIS N 
Res ndendo pela Diretoria Administrativa e Financeira 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

CONTRATADA: 
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