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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI 7910.2022/0001527-9 CONTRATO N° 112/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS n° 117/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSI() ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa 
e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 
187.109.458-57„ ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 

outro lado a empresa SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP), inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.419.572/0001-35, representada por seu Sócio Diretor FABIO JEREZ 

REZALA, portador do RG n° 27.638.542-1 SSP/SP e CPF n° 281.829.508-48, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas 
abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica retomado o Contrato, a partir de 14/10/2024, com a devolução do prazo remanescente de 

01 (um) dia. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Adotar a nova planilha de serviços e pregos — doc. SEI n° 106625979, readequada em suas 

quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA n° 164/2023 - 

doc. SEI n° 094897355 

CLAUSULA TERCEIRA 

Com a Adotar a nova planilha de serviços e preços — doc. SEI n° 106625979, readequada em 

suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA 

readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do 

RPA, alterando o valor de R$6.344.095,40 para R$7.046.196,99, isto 6, um acréscimo no 

valor de R$1.502.064,88 que corresponde a 23,68% sobre o valor inicial do contrato e uma 

redução no valor de -R$799.963,29 que corresponde a -12,61% sobre o valor inicial do 

contrato, perfazendo o valor de diferença de R$702.101,59. As alterações de valores por 

unidade educacional podem ser verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor 

doc. SEI n° 106625735 

CLÁUSULA QUARTA 

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI n° 112034025, prorrogando o de 

prazo de execução até 11/02/2025 e prorrogar a vigência contratual até 12/05/2025. 
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NOVININ I I I N WO* 

CLÁUSULA QUINTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 
atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento. 

São Paulo, 1) de()_ ,,I,1  de 2024. 

SPObras: 

AURICI a GUERREIRO TREVISAN 
espon ndo pela Diret ria Administrati e Financeira 

M RCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

CONTRATADA: 

Sia Engen 
Fabio 

lngenheltótMl
CREA:5060809293 
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