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ADITAMENTO N° 03 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000216-0 CONTRATO n° 182/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS n° 013/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e 
Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 
187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa DB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
03.101.876/0001-12, com sede Av.Euclides,300, Vila Facchini, São Paulo-SP, representada 
por seu Sócio ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES, portador do RG n° 18.206.302-1 
e CPF n° 246.567.738-16, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Adotar a nova planilha de serviços e pregos — doc. SEI n° 107246233, readequada em suas 
quantidades e itens, incluindo os novos serviços e pregos constantes RPA 182/2023. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor total do contrato de R$ 11.141.160,50 
(onze milhões, cento e quarenta e um mil e cento e sessenta reais e cinquenta 
centavos) — PO, para R$ 11.084.937,06 (onze milhões, oitenta e quatro mil e novecentos 
e trinta e sete reais e seis centavos) — PO, isto 6, um decréscimo de R$ 1.988.587,75 - PO 
(um milhão e novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos e oitenta e sete reais e 
setenta e cinco centavos) que corresponde a redução de -17,85% (dezessete virgula 
oitenta e cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato; e um acréscimo de R$ 
1.932.364,31 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais 
e trinta e um centavos) - PO sobre o valor inicial do contrato; perfazendo a diferença no valor 
de -R$ 56.223,44, (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro 
centavos) ou seja, -0,50% (zero virgula cinquenta por cento), em relação ao valor do contrato, 
conforme verifica-se no quadro resumo de alteração de valor doc. SEI n° 107244959. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI n° 107627174, sem alteração dos 
atuais prazos contratuais. 
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CLAUSULA QUARTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 
atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento. 

São Paulo30 de /1-i-ac-7k) de 2024. 

SPObras: 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

MAURI 10 GUERREIRO TREVISAN 
Respo dendo pela Diretoria Administrativa e 
Finan ira 

CONTRATADA: 

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES 
Sócio 
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