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ADITAMENTO N° 03 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001408-6 CONTRATO n° 069/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 106/2022 
Objeto: Execução de Serviços de Reforma e Manutenção de Centro Educacional 
Unificado - CEU Curuça - Lote 30 - Diretorias Regionais de Educação - DRE - Sao 
Miguel Paulista. 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS 
— SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua 
XV de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, Sao Paulo/SP, CEP n.° 
01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO 
ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e 
por seu Diretor Administrativo e Financeiro, ALEXANDRE JANINI, portador do RG 
n° 27.912.659-1 e CPF n° 253.820.958-76, ambos domiciliados nesta capital, 
doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa B&B ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.643.992/0001-63, 
com sede na Rua ltamonte, n°33, Vila Medeiros, CEP n.° 02220-000, neste ato 
representada por sua Sócia CINTIA CRISTINA DE BARROS, brasileira, solteira, 
engenheira civil, portadora do RG n° 20.755.078-SSP-SP, CPF n° 152.690.658-94, 
inscrita no CREA/SP n° 5060476111, doravante denominada CONTRATADA, 
firmam o presente instrumento, de acordo com as clausulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 123178508, 
alterando o prazo de execução contratual até 31/08/2025 e o prazo de vigência 
contratual até 29/11/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar a SPObras a(s) ART/RRT/TRT 
(s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em 
cumprimento à cláusula 7° do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas 
contratuais não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, 05 de MAIO de 2025. 
SPObras: 
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ALE (D'EJA f N 
Diretor Adminis tivo e Financeiro 

CONTRATADA 

TINA DE BARROS 

MARCO ALESSIO ANTUIES 
Diretor de Obras 
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