
ADITAMENTO N° 04 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001304-7 CONTRATO N° 035/SPOBRAS/2023 
LICITAÇÃO SPOBRAS n° 087/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 

SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 

Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 

representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 

22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e 

Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 

187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 

outro lado a empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 46.044.392/0001-91, com sede na Rua Almirante Calheiros, 392 — 

Tatuapé — São Paulo — SP, CEP: 03066-070, neste ato representada por Sócio Administrador 

GILBERTO MACHADO GIARDINO, portador do RG n° 4.131.783 e CPF n° 598.319.448-87 

doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as 

cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Adotar a nova planilha de serviços e pregos — doc. SEI n° 103280680, readequada em suas 

quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes RPA processo SEI n° 

101795516 (7910.2024/0000737-7). 

CLAUSULA SEGUNDA 

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor do contrato de R$ 12.348.624,91 (doze 

milhões, trezentos e quarenta e oito mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e 

um centavos) — PO, para R$ 15.111.600,98 (quinze milhões, cento e onze mil e 

seiscentos reais e noventa e oito centavos) — PO, isto 6, um acréscimo no valor de R$ 

2.762.976,07 (dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil e novecentos e setenta e 

seis reais e sete centavos) que corresponde a 22,37% (vinte e dois virgula trinta e sete por 
cento) sobre o valor do contrato e uma redução de R$ 0,00, que corresponde a 0,00% sobre o 
valor inicial do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI n° 113394563, sem alteração dos 
atuais prazos contratuais. 
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a ggir m..,: 

EPO
PONTIONN APNA§ 

CLAUSULA QUARTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 

atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento. 

Sao Paulo, 3.c? de ojourfuako de 2024. 

SPObras: 

M URICIO GUERREIRO T EVISAN 
Respondendo pela Diretoria Administrativa 
e Financeira 

CONTRATADA: 

GILBERTO 
Sócio Admipi 

GIARDINO 

an,

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 
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