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CJIbras 
RdMINIMS A OS MI 

ADITAMENTO N° 06 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000303-5 CONTRATO n° 181/SPOBRAS/2023 

Objeto: Execução de Reforma e Manutenção do Centro Educacional Unificado - Barro Branco 

- Lote 42 pertencente a Diretoria Regional de Educação - DRE Guaianases. 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 

SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 

Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 

representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 

22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro 

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-

57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a 

empresa DB CONSTRUÇÕES LIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.101.876/0001-12, com 

sede Av.Euclides,300, Vila Facchini, Sao Paulo-SP, representada por seu Sócio ROBERTO 

OCTAVIO DUTRA RODRIGUES, portador do RG n°18.206.302-1 e CPF n°246.567.738-16, 

doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as 

cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Adotar a nova planilha de serviços e pregos — doc. SEI n° 120913015, readequada em suas 

quantidades e itens, incluindo os novos serviços e pregos constantes RPA docs. SEI 

nos 120169037 presente no processo SEI n° 7910.2025/0000248-2. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor total do contrato de R$10.701.264,84 — 

PO para R$10.701.081,95 - PO, resultante do acréscimo de R$1.156.164,03, que representa 

34,18% sobre o valor inicial do contrato, e da redução de R$1.156.346,92 (PO) ou seja, - 

34,21% sobre o valor inicial do contrato, perfazendo o valor de diferença em -R$182,89 ou 

ainda -0,03%. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI n° 121558127, sem alteração dos 

atuais prazos contratuais. 

CLAUSULA QUARTA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRTfTRT (s) 

atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 

VII do contrato. 
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a 

CLAUSULA QUINTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 

atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento. 

São Paulo, 45 de p , 

SPObras: 

71 ) MAURICIO GUERREI 
Diretor Administrativo 
e Financeiro 

CONTRATADA: 

de 2025. 

O TREVISAN MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES 

Sócio 
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