
SÃO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone:

Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-025/2025
 

DATA
APROVAÇÃO

18/03/2025
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0001241-7 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº
03 ao contrato nº 226/SPOBRAS/2023 - Execução das obras e serviços de adequação, manutenção e
reforma das instalações permanentes e da Pista/"Pit Lane" do Autódromo Municipal José Carlos Pace -
Interlagos, visando a realização do 51º Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, com a retomada e adoção
de nova planilha de serviços, readequada em suas quantidades de itens, com alteração de valor e um
novo cronograma físico-financeiro, prorrogando os prazos contratuais.
 
RESOLUÇÃO
 
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:
 
1. O contrato nº 226/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Consórcio Talude/Japy - 2023, e tem

por objeto a execução das obras e serviços de adequação, manutenção e reforma das instalações
permanentes e da Pista/"Pit Lane" do Autódromo Municipal José Carlos Pace - Interlagos, visando a
realização do 51º Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1;
 

2. A necessidade verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras da Educação, da
adoção da nova planilha de serviços – doc. SEI n° 113717950, readequadas em suas quantidades
de itens, alterando o valor do contrato de R$22.417.567,40 para R$ 24.899.934,63, ou seja, o
acréscimo de R$2.482.367,23 (P0), ou ainda 11,07% sobre o valor inicial, resultante de quantidades
de itens acrescidos junto à planilha contratual;
 

3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº
749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de
aumento para a somatória positiva dos itens na planilha ficou em 37,42% e mantendo o percentual
acumulado de redução de -26,35% para a somatória negativa dos itens aprovado no aditamento nº
02;
 

4. Adoção do novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 120431432, estabelecendo a retomada do
contrato em 17/03/2025, incluindo a devolução dos 09 (nove) dias remanescentes do período de



suspensão, definindo assim o novo prazo de execução contratual até 25/03/2025, e
consequentemente prorrogando o prazo de vigência contratual por mais 90 dias até 23/06/2025.

 
5. Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: A

contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de
todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VIII do contrato.

 
RESOLVE:
 

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 226/SPOBRAS/2023, de
acordo com o acima descrito.

 
 
 
 

 
SOLICITANTE

 
 

SIGLA - DATA
GEC – 24/02/2025

 
___________

VISTO

 
PROPONENTE

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 24/02/2025

 
___________

VISTO

 
PROPOSTA DE

RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA

 
PRD Nº

PRE/DOB-
025/2025

 
 

 
RELATOR

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 24/02/2025

 
___________

VISTO

 
APROVAÇÃO

 
SIGLA - DATA

CHG – 18/03/2025
 

___________
VISTO

      
 

Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 19/03/2025, às 16:39.

Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 19/03/2025, às 18:15.

RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 20/03/2025, às 13:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 121922818 e o código CRC 935C6610.

Referência: Processo nº 7910.2023/0001241-7 SEI nº 121922818


