
SÃO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete
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Telefone:

Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-031/2025
 

DATA
APROVAÇÃO

25/04/2025
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0000875-2 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº
05 ao contrato nº 106/SPOBRAS/2022. Objeto: Execução de MANUTENÇÃO de Unidades Educacionais -
LOTE 28 - Diretoria Regional de Educação - DRE CAMPO LIMPO
 
RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 106/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa Almeida Sapata Engenharia e
Construções LTDA., que tem por objeto a Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 28
- Diretoria Regional de Educação - DRE CAMPO LIMPO;

 
2. Considerando a elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI n°
103519292, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade informada no processo SEI nº
7910.2024/0000577-3;

 
3. A necessidade verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras da Educação, da
adoção da nova planilha de serviços e preços – doc. SEI n° 113010369, readequada em suas quantidades
e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA supracitado, sem alteração dos atuais
valores contratuais, isto é, um acréscimo no valor de R$ 2.521.743,50, que corresponde a 23,23 % sobre o
valor do contrato e uma redução de - R$ 2.521.743,50, que corresponde a -23,23% sobre o valor inicial do
contrato, mantendo o valor do contrato em R$10.855.657,33 cuja alterações de valores por unidade
educacional podem ser verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº
113010195;

 
4. Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica
do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que os percentuais
acumulados de aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas não ultrapassaram 24,99 % e os



percentuais acumulados de redução para a somatória negativa dos itens na planilha não ultrapassaram
-24,99% o que representa respeito ao limite de 25%.

 
5. Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 119578842, em alteração dos atuais prazos
contratuais.;

 
6. Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: A
contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos
os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula Sétima do contrato.

 
RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº 106/SPOBRAS/2022,
conforme as informações supracitadas.

 
 
 
 

 
SOLICITANTE

 
 

SIGLA - DATA
GEC – 14/02/2025

 
___________

VISTO

 
PROPONENTE

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 14/02/2025

 
___________

VISTO

 
PROPOSTA DE

RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA

 
PRD Nº

PRE/DOB-
031/2025

 

 
RELATOR

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 14/02/2025

 
___________

VISTO

 
APROVAÇÃO

 
SIGLA - DATA

CHG – 25/04/2025
 

___________
VISTO

      
 

Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 25/04/2025, às 16:42.

Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 29/04/2025, às 11:12.

RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 06/05/2025, às 12:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 124490579 e o código CRC B63CB7CD.

Referência: Processo nº 7910.2022/0000875-2 SEI nº 124490579


