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ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022-0.000.730-6 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento
nº04 ao contrato nº 045/SPObras/2022 - Lote 15 (CEU Três Pontes), com adoção de nova planilha de
serviços e preços, readequada em suas quantidades e itens, com alteração de valor e um novo
cronograma físico-financeiro, estabelecendo a retomada do contrato.
 
RESOLUÇÃO
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 045/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa Construmedici Engenharia e
Comercio Ltda., e tem por objeto a prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU´S -
Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo - Lote 15 (CEU Três Pontes);

2. As informações de DOB/GED – docs. SEI n° 103767184 e 103767667, onde foi verificada a
ocorrência de eventos no Prédio da CEI - Centro de Educação Infantil, que após realização de
Investigação Ambiental Confirmatória, ficou evidenciada concentração de gás metano abaixo do piso
do prédio, tendo sido suspensas as aulas em todo o CEU;

3. A gravidade e urgência para apresentação de solução técnica, bem como a volta da frequência dos
alunos à Unidade Educacional e apelo da Comunidade Local, se fez necessário a contratação de
serviços de Implantação, Investigação e Avaliação dos resultados de estudo de ar, solo e água,
solicitados e autorizado pela CETESB; sendo que, os dados obtidos indicaram a presença de
componentes químicos, que precisaram ser melhores mapeados e monitorados, ampliando assim a
rede de monitoramento do ar e do solo, com a instalação de poços;

4. Que, de forma a atender as necessidades da Investigação e Avaliação; da obtenção de resultados
para concluir de modo satisfatório o tratamento e dissipação das áreas com gases; e garantir o
retorno seguro ao funcionamento das atividades educacionais, incluindo alunos, professores e
funcionários; foi necessário a implantação de um sistema de sucção de gases, composto de uma
rede de dutos conectados a ventiladores e exaustores, localizados em áreas estratégicas da Unidade
Educacional;

5. Considerando a elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais - doc. SEI nº
102420887 e 102471331, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade informada -
Processos SEI nº 7910.2024/0000599-4 e 7910.2024/0000789-0;



6. Que, de acordo com o Termo de Aditamento n°03, o presente contrato possui um percentual
acumulado de 48,47% sobre o valor inicial do contrato, alterando o valor inicial R$7.807.608,34 para
R$11.592.090,43;

7. Que, visando a adição dos novos serviços e preços necessários para a resolução do problema
identificado, e a partir dos parâmetros fornecidos pela área gestora - GED, esta GEC elaborou a nova
planilha de serviços e preços – doc. SEI n° 102529733, readequada em suas quantidades e itens,
incluindo os novos serviços e preços constantes dos RPAs - docs. SEI nº 102420887 e 102471331,
alterando o valor do contrato de R$11.592.090,43 para R$16.279.442,98, ou seja, um acréscimo
qualitativo de R$4.687.352,55 (P0) que corresponde a 60,04% sobre o preço inicial do contrato, cujo
valor inicial era R$7.807.608,34;

8. Que, o aditamento qualitativo no percentual de 60,04%, conforme justificativas técnicas apresentadas,
é decorrente da gravidade e urgência para apresentação de solução técnica, em caráter
superveniente, que possibilitou o retorno seguro ao funcionamento das atividades educacionais,
incluindo alunos, professores e funcionários;

9. Que, consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº
749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de
aumento para a somatória positiva dos itens na planilha ficou mantido em 48,47% e o percentual
acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha ficou mantido em 0,00%;

10. Que, o contrato nº 045/SPOBRAS/2022 teve seu início de execução autorizado pela Ordem de
Serviço nº 01 de 19/09/2023; entretanto, a área gestora - GED, após avaliação conjunta com a
empresa contratada, face a necessidades técnicas, acordaram em suspender a execução dos
serviços a partir de 01/09/2023, como permanece até o momento – doc. SEI 092184166;

11. O novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 124534003, estabelecendo a retomada do
contrato em 12/05/2025 com a devolução dos 08 (oito) dias remanescentes do período de
execução, prorrogando o prazo de execução contratual até 19/05/2025. Consequentemente
prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 90 dias, a partir de 20/05/2025 até
17/08/2025, de modo a possibilitar o cumprimento do escopo contratual.

RESOLVE:
Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 045/SPOBRAS/2022, visando:

 

1. Aprovar a inclusão dos serviços e preços constantes dos RPAs docs. SEI nº 102420887 e
102471331;
 

2. Adotar as novas planilhas de serviços e preços – doc. SEI n° 102529733, readequada em suas
quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes dos RPAs docs. SEI nº
102420887 e 102471331, alterando o valor do contrato de R$11.592.090,43 para
R$16.279.442,98, ou seja, um acréscimo qualitativo de R$4.687.352,55 (P0) que corresponde a
60,04% sobre o preço inicial do contrato, cujo valor inicial era R$7.807.608,34; sendo o
aditamento qualitativo no percentual de 60,04%, conforme justificativas técnicas apresentadas;

Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 124534003, estabelecendo a
retomada do contrato em 12/05/2025 com a devolução dos 08 (oito) dias remanescentes do
período de execução, prorrogando o prazo de execução contratual até 19/05/2025.
Consequentemente prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 90 dias, a partir de
20/05/2025 até 17/08/2025, de modo a possibilitar o cumprimento do escopo contratual.
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