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Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-043/2025
 

DATA
APROVAÇÃO

28/05/2025
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0000439-2 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº
06 ao contrato nº 141/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais -
LOTE 114 - Diretoria Regional de Educação – DRE Butantã (EMEF Professora Eda Terezinha Chica
Medeiros, EMEI Fernando Pessoa, EMEF Ibrahim Nobre, EMEF Professora Ileusa Caetano da Silva, CEI
Yvone Maluhy Joseph Sabga), que trata da adoção de nova planilha com acréscimo de valor e adoção de
novo cronograma físico-financeiro sem alteração do prazo atual.
 
 
RESOLUÇÃO
 
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:
 
1. O Contrato nº 141/SPOBRAS/2023 firmado com a empresa DB Construções Ltda, tem por objeto a

Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 114 - Diretoria Regional de
Educação – DRE Butantã (EMEF Professora Eda Terezinha Chica Medeiros, EMEI Fernando Pessoa,
EMEF Ibrahim Nobre, EMEF Professora Ileusa Caetano da Silva, CEI Yvone Maluhy Joseph Sabga) e
tem prazo de execução até 31/07/2025;

2. A necessidade de replanilhamento informada pela área gestora GED – Gerência de Obras de
Educação, por meio do doc. SEI nº 112731344 e 112731667, e a partir dos parâmetros fornecidos
pela área gestora - GED, esta GEC elaborou a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI n°
112683959, readequada em suas quantidades, acrescendo ao contrato o valor de R$ 618.086,18 –
Po, alterando-o de R$ 9.298.227,47 – Po para R$ 9.916.313,65 – Po, que representa um acréscimo
de 6,64% em relação ao valor total atual do contrato (após aditamentos), sendo que, neste momento,
não foram efetuadas reduções nas quantidades, conforme Planilha Quadro Resumo de Alteração –
doc SEI nº 112683865, onde se verificam as alterações de valores por intervenção;

3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº
749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual individual acumulado
de aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas das intervenções ficou entre 23,22% e
24,99 e o percentuais acumulados de redução para a somatória negativa dos itens na planilha não



ultrapassaram -24,25%. Ressaltamos que o percentual de redução citado se refere ao Termo de
Aditamento nº 03, uma vez que não houve reduções para esta solicitação de TA nº 06;

4. A solicitação de alteração de valor contratual feita pela contratada e acolhida pela área gestora – GED,
e com base nos parâmetros fornecidos pela área gestora, esta GEC elaborou o novo cronograma
físico-financeiro – doc. SEI nº 124761434, sem alteração do prazo atual, no intuito de cumprir o
escopo do contrato.

5. A Cláusula VII do Contrato, fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto,
conforme segue: "A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT
(s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII
do contrato”

 
RESOLVE:
 
Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº
141/SPOBRAS/2023 para:
 
1 - Adotar a nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 112683959, readequada em suas
quantidades, acrescendo ao contrato o valor de R$ 618.086,18 – Po, alterando-o de R$ 9.298.227,47 – Po
para R$ 9.916.313,65 – Po, que representa um acréscimo de 6,64% em relação ao valor total atual do
contrato;
2 - Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 124761434, sem alteração dos prazos
contratuais.
3 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: A
contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos
os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.
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Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 28/05/2025, às 16:13.

Delson Jose Amador
Diretor(a)
Em 30/05/2025, às 10:23.

RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 02/06/2025, às 12:34.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
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