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Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-044/2025
 

DATA
APROVAÇÃO

28/05/2025
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0000216-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº
06 ao contrato nº 182/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais -
LOTE 92 - Diretoria Regional de Educação - DRE Freguesia/Brasilândia (EMEF Prof. André Rodrigues de
Alckmin, EMEF Dona Angelina Maffei Vita, EMEI Eduardo Gomes Brigadeiro, EMEI Jardim Monjolo 1 e
EMEF Profª Lilian Maso), com o objetivo de aprovar a inclusão de serviços e preços adicionais, bem como
adotar as novas planilhas de serviços e preços, readequadas em suas quantidades e itens, com alteração
do valor contratual e um novo cronograma físico-financeiro, sem alteração dos atuais prazos contratuais.
 
RESOLUÇÃO

 
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

 
1. O Contrato nº 182/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa, DB CONSTRUÇÕES LTDA, que tem
por objeto a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 92 - Diretoria
Regional de Educação - DRE Freguesia/Brasilândia (EMEF Prof. André Rodrigues de Alckmin, EMEF
Dona Angelina Maffei Vita, EMEI Eduardo Gomes Brigadeiro, EMEI Jardim Monjolo 1 e EMEF Profª Lilian
Maso);

 
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada por
meio da carta doc. SEI n° 104507412, que foi aprovada pela área gestora, Gerência de Obras da
Educação - GED, em doc SEI nº 104507615 e 104508036. A equipe da GPC – Gerência de Preços e
Custos da SPObras elaborou o RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI n°
104812634 presentes no processo SEI n° 7910.2024/0001173-0. O processo está vinculado/relacionado
ao processo SEI do contrato;

 
3. A adição dos novos serviços e preços, e a partir dos parâmetros fornecidos pela área gestora - GED,
esta GEC elaborou a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI n° 114112844, readequada em suas



quantidades e itens alterando o valor do contrato de R$ 11.084.937,06 – P0 para R$ 11.844.157,67 – P0,
resultante de um acréscimo de R$ 759.220,61, isto é, 6,81 % sobre o valor inicial do contrato, sendo este o
valor de diferença haja visto que não houve reduções neste aditamento. As alterações de valores por
unidade educacional podem ser verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº
112687769;

 
4. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº
749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que os percentuais acumulados de
aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas não ultrapassaram 24,99 % e o percentuais
acumulados de redução para a somatória negativa dos itens na planilha não ultrapassaram -20,96%.
Ressaltamos que o percentual de redução citado se refere ao Termo de Aditamento nº 03, uma vez que
não houve reduções para esta solicitação de TA nº 06;

 
5. A solicitação de alteração de valor contratual feita pela contratada e acolhida pela área gestora – GED, e
com base nos parâmetros fornecidos pela área gestora, esta GEC elaborou o novo cronograma físico-
financeiro – doc. SEI nº 124962664, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

 
6. A Cláusula VII do Contrato, fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto,
conforme segue: "A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s)
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do
contrato

 
RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº
133/SPOBRAS/2023 para:

1 - Aprovar a inclusão dos serviços e preços constantes do RPA – Relatório de Aprovação de Preços
Adicionais doc. SEI n° 104812634, do processo SEI relacionado n° 7910.2024/0001173-0;

2 - Adotar as novas planilhas de serviços e preços – doc. SEI n° 112930251, readequada em suas
quantidades e itens alterando o valor do contrato de R$ 11.084.937,06 – P0 para R$ 11.844.157,67 – P0,
resultante do acréscimo de R$ 759.220,61, ou seja, um acréscimo de 6,81 % sobre o valor inicial do
contrato, e não houve reduções neste aditamento. As alterações de valores por unidade educacional
podem ser verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº 112687769.

3 - Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 124962664, sem alteração dos atuais prazos
contratuais. O intuito é garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

4 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue:” A
contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos
os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato.’’
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VISTO
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VISTO

      
 

Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 28/05/2025, às 16:13.

Delson Jose Amador
Diretor(a)
Em 30/05/2025, às 10:23.

RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 02/06/2025, às 12:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 126559549 e o código CRC 9FA1DCFB.

Referência: Processo nº 7910.2023/0000216-0 SEI nº 126559549


