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Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-046/2025
 

DATA
APROVAÇÃO

28/05/2025
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0000227-6 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº
05 ao contrato nº 153/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais -
LOTE 97 - Diretoria Regional de Educação - DRE São Miguel (CEI Espaço da Comunidade I, EMEF Dr.
José Pedro Leite Cordeiro, EMEF Senador José Ermirio de Moraes, EMEI Laura da Conceição P. Quintaes
e EMEI Maria da Luz Oliveira), com o objetivo de aprovar a inclusão de serviços e preços adicionais, bem
como adotar as novas planilhas de serviços e preços, readequadas em suas quantidades e itens, com
alteração do valor contratual e um novo cronograma físico-financeiro, sem alteração dos atuais prazos
contratuais.
 
RESOLUÇÃO

 
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

 
1. O Contrato nº 153/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa, CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA, que tem por objeto a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais -
LOTE 97 - Diretoria Regional de Educação - DRE São Miguel (CEI Espaço da Comunidade I, EMEF Dr.
José Pedro Leite Cordeiro, EMEF Senador José Ermirio de Moraes, EMEI Laura da Conceição P. Quintaes
e EMEI Maria da Luz Oliveira);

 
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada por
meio da carta doc. SEI n° 102228185, que foi aprovada pela área gestora, Gerência de Obras da
Educação - GED, em doc SEI nº 102228286 e 102228726. A equipe da GPC – Gerência de Preços e
Custos da SPObras elaborou o RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI n°
103626979 presentes no processo SEI n° 7910.2024/0000778-4. O processo está vinculado/relacionado
ao processo SEI do contrato;

 



3. A adição dos novos serviços e preços, e a partir dos parâmetros fornecidos pela área gestora - GED,
esta GEC elaborou a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI n° 105010996, readequada em suas
quantidades e itens alterando o valor do contrato de R$ 10.642.102,85 – P0 para R$ 12.697.609,50 – P0,
resultante do acréscimo de R$ 2.533.916,44, ou seja, um acréscimo de 23,81%, e uma redução de - R$
478.409,79, que corresponde a - 4,50%, perfazendo o valor de diferença em R$ 2.055.506,65, ou ainda
em 19,31% sobre o valor inicial do contrato. As alterações de valores por unidade educacional podem ser
verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº 125533665;

 
4. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº
749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que os percentuais acumulados de
aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas não ultrapassaram 24,86% e os percentuais
acumulados de redução para a somatória negativa dos itens nas planilhas não ultrapassaram 24,79%.

 
5. A solicitação de alteração de valor contratual feita pela contratada e acolhida pela área gestora – GED, e
com base nos parâmetros fornecidos pela área gestora, esta GEC elaborou o novo cronograma físico-
financeiro – doc. SEI nº 125076518, sem alteração dos atuais prazos contratuais.

 
6. A Cláusula VII do Contrato, fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto,
conforme segue: "A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s)
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do
contrato

 
RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 05 ao contrato nº
153/SPOBRAS/2023 para:

1 - Aprovar a inclusão dos serviços e preços constantes do RPA – Relatório de Aprovação de Preços
Adicionais doc. SEI n° 103626979, do processo SEI relacionado n° 7910.2024/0000778-4;

2 - Adotar as novas planilhas de serviços e preços – doc. SEI n° 105010996, readequada em suas
quantidades e itens alterando o valor do contrato de R$ 10.642.102,85 – P0 para R$ 12.697.609,50 – P0,
resultante do acréscimo de R$ 2.533.916,44, ou seja, um acréscimo de 23,81%, e uma redução de - R$
478.409,79, que corresponde a - 4,50%, perfazendo o valor de diferença em R$ 2.055.506,65, ou ainda
em 19,31% sobre o valor inicial do contrato. As alterações de valores por unidade educacional podem ser
verificadas conforme Quadro Resumo de alteração de valor doc. SEI nº 125533665.

3 - Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 125076518, sem alteração dos atuais prazos
contratuais. O intuito é garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

4 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue:” A
contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos
os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato.’’
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Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 28/05/2025, às 16:13.

Delson Jose Amador
Diretor(a)
Em 30/05/2025, às 10:23.

RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 02/06/2025, às 12:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 126560348 e o código CRC ED0B0B6F.
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