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Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-051/2025
 

DATA
APROVAÇÃO

28/05/2025
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2021/0001191-3 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº
01 ao contrato nº 028/SPOBRAS/2024 – Execução das obras e serviços de complementação e finalização
das Habitações de Interesse Social - HIS 27 e 41 da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada -
OUCAE), visando adotar nova planilha de serviços e preços, incluindo itens novos, com acréscimo de
valor e adotar o novo cronograma físico-financeiro, prorrogando os prazos contratuais.
 
RESOLUÇÃO
 
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:
O contrato nº 028/SPOBRAS/2024 cuja contratada é a empresa Lemam Construções e Comércio SA, tem
por objeto a Execução das obras e serviços de complementação e finalização das Habitações de Interesse
Social - HIS 27 e 41 da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – OUCAE;
 
A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GDR – Gerência de Obras de Drenagem, da
adoção de nova Planilha de Serviços e Preços - doc. SEI nº 120931166 readequada em suas quantidades
e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA - Relatório de Aprovação de Preços
Adicionais docs. SEI nº 118835144 e 118836434 – processo SEI nº 7910.2024/0001763-1, acrescendo ao
contrato o valor de R$ 3.483.776,11 – Po (13,20% em relação ao valor inicial total do contrato), alterando-o
de R$ 26.390.767,77 – Po para R$ 29.874.543,88 - Po, não foram realizadas reduções de quantidades,
conforme Planilha Quadro Resumo de Alteração – doc SEI nº 120930992, onde se verificam as alterações
de valores por intervenção;
 
Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº
749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual individual acumulado de
aumento para a somatória positiva dos itens quantitativos na planilha ficou entre 8,97% e 15,65% e, não
foram efetuadas reduções nas quantidades;
 
A alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GDR, foi elaborado e
proposto um novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 122076352, prorrogando o prazo de
execução até 28/12/2025 e o prazo de vigência até 28/03/2026.



 
RESOLVE:
 
Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº
028/SPOBRAS/2024, para:
 
1 - Aprovar a inclusão dos serviços e preços constantes no Relatório de Aprovação de Preços Adicionais
docs. SEI nº 118835144 e 118836434 – processo SEI nº 7910.2024/0001763-1;
 
2 - Adotar a nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº acrescendo ao contrato o valor de R$
3.483.776,11 – Po (13,20%), alterando-o de R$ 26.390.767,77 – Po para R$ 29.874.543,88 – Po;
 
3 - Adotar novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 122076352, prorrogando o prazo de execução
até 23/12/2025 e o prazo de vigência até 23/03/2026;
 
4 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: A
contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos
os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 8.1.2 do contrato.
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SIGLA - DATA
GEC – 27/03/2025

 
___________

VISTO

 
PROPONENTE
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___________

VISTO
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RELATOR

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 27/03/2025

 
___________

VISTO

 
APROVAÇÃO

 
SIGLA - DATA

CHG – 28/05/2025
 

___________
VISTO

      
 

Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 28/05/2025, às 16:13.

Delson Jose Amador
Diretor(a)
Em 30/05/2025, às 10:23.

RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 02/06/2025, às 12:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 126562533 e o código CRC BC847B17.
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