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Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE/DOB-097/2024
 

DATA
APROVAÇÃO

07/08/2024
 

 
 

 
 
ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0001150-8 Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02
ao contrato nº 010/SPOBRAS/2023. Objeto: Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE
63 - pertencentes as Diretorias Regionais de Educação - DRE CAPELA DO SOCORRO (EMEI Ângelo
Kreta, EMEI Jardim Novo Parelheiros I, CEI Indireta Parque América).
 
RESOLUÇÃO
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:
O contrato nº 010/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Plena Terceirização de Serviços Ltda, tem
por objeto a Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 63 - pertencentes as Diretorias
Regionais de Educação - DRE Capela do Socorro (EMEI Ângelo Kreta, EMEI Jardim Novo Parelheiros I,
CEI Indireta Parque América).
 
A necessidade verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras da Educação, da
adoção das novas planilhas de serviços e preços – doc. SEI n° 103473183, readequadas em suas
quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA doc. SEI nº 100156312,
alterando o valor de R$4.053.417,77 para R$4.053.226,29, isto é, um acréscimo do valor de R$796.567,28
que corresponde a 19,65% sobre o valor do contrato e uma redução de -R$796.758,76, que corresponde a
-19,66% sobre o valor inicial do contrato. Perfazendo o valor de diferença de -R$191,48, que corresponde
a 0,005% sobre o valor inicial do contrato, conforme verifica-se no Quadro Resumo de alteração de valor
doc. SEI n° 104086125;
 
Considerando a elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI n°100156312,
aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade informada; no processo SEI nº
7910.2024/0000361-4.
 
Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do
Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de
aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas ficou em entre 17,36% e 22,21% e o percentual
acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha ficou entre -17,37% e -22,22%.
 



Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 103942522, estabelecendo a retomada do
contrato em 10/06/2024. O cronograma considera a solicitação de aditamento por mais 90 dias e a
devolução de 12 dias remanescentes do período de suspensão, prorrogando o prazo de execução
contratual até 20/09/2024 e por consequência prorrogar o prazo de vigência contratual até 19/12/2024.
 
RESOLVE:
Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 010/SPOBRAS/2023, visando a
inclusão de serviços e preços adicionais, com alteração do valor final do contrato, bem como a alteração
do prazo de execução contratual para 20/09/2024 e consequentemente prorrogar o prazo de vigência
contratual até 19/12/2024.

 
 
 
 
 

 
SOLICITANTE

 
 

SIGLA - DATA
GEC – 27/05/2024

 
___________

VISTO

 
PROPONENTE

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 27/05/2024

 
___________

VISTO

 
PROPOSTA DE

RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA

 
PRD Nº PRE-

DOB-097/2024
 
 

 
RELATOR

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 27/05/2024

 
___________

VISTO

 
APROVAÇÃO

 
SIGLA - DATA

CHG – 07/08/2024
 

___________
VISTO

      
 

Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 09/08/2024, às 09:40.

Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 09/08/2024, às 17:33.

RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 12/08/2024, às 19:14.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 108324304 e o código CRC 09BB238A.

Referência: Processo nº 7910.2022/0001150-8 SEI nº 108324304


